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说 明
一、嘉绍大桥小修保养工程（2025～2028年度）项目招标文件以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）和《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。 

招标文件引用了《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文。
二、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：
在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化。 

在“B.项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”进行了补充、细化或约定。
三、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)（下册）技术规范。
根据本项目的具体特点和实际需要，在“项目专用技术规范”中对“通用技术规范”进行了补充和修改。
四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。
五、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)（下册）由投标人自备。
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第一卷
第一章  招标公告

嘉绍大桥小修保养工程（2025～2028年度）项目招标公告

1．招标条件
本招标项目嘉绍大桥小修保养工程（2025～2028年度）（下称“本项目”）已由业主“浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司”列入年度养护计划，养护资金来源：100%自筹。招标人为浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司，招标代理机构为杭州启信建设工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况
嘉兴至绍兴跨江公路通道起自嘉兴（秀洲），接常熟经苏州至嘉兴高速公路，于黄湾跨钱塘江，止于绍兴沽渚，接杭甬和上三高速公路，全长69.462公里，其中嘉绍大桥北起海宁尖山围垦区，跨钱塘江水域，至上虞九六围垦区全长10.137公里。全线按双向八车道高速公路标准建设，嘉绍大桥的桥梁宽度为41.5m（单幅宽度20.0m），设计时速100km/h。
嘉绍大桥由主航道桥、北副航道桥、水中区引桥及陆地区引桥组成。其中主航道桥为70+200+5×428+200+70=2680m独柱型六塔斜拉桥，主桥单跨最大跨径为428米。四索面分离钢箱梁形式；北副航道桥为预应力混凝土连续刚构箱梁，主跨120米，上部结构为单箱双室，下部结构为群桩基础加薄壁墩；水中区引桥为预应力混凝土连续刚构箱梁，跨径70米，采用节段预制拼装施工，下部结构采用大直径单桩独柱结构形式；南、北两侧陆地区引桥为预应力混凝土连续箱梁，采用钻孔灌注桩双柱式墩。嘉绍大桥主航道桥结构为钢箱梁，行车道桥面铺装主体设计方案采用树脂沥青组合体系钢桥面铺装，其结构是EBCL＋RA05＋SMA-13（简称ERS钢桥面）。
2.2 招标范围
本次嘉绍大桥小修保养工程（2025～2028年度）项目招标设1个标段。

本标段主要工作内容为：嘉绍大桥2025～2028年度小修保养（一类项目）及按照发包人要求修补或修理其损坏部分（二类项目）。
本次招标金额约2400万元。
2.3 养护承包期（即工期）：36个月(暂定自2025年6月26日起至2028年6月25日止，养护承包期以合同中实际约定的日期为准）。

2.4 是否属于政府采购工程：(是☑否

2.5 是否专门面向中小企业预留：(是(否

2.6 专门面向中小企业预留的实施方式

(本标段整体面向中小企业；

(本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3．投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具有省级交通运输主管部门颁发的桥梁养护甲级资质，并在业绩、人员、资金等方面具有相应的能力（具体详见投标人须知前附表附录1~附录5要求）。
3.2 本次招标 不接受 联合体投标。
3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则均按否决投标处理。

3.4 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人以及在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.5 其他要求：  无  。

4. 招标文件的获取

4.1 投标人登录 乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。 

4.2 招标文件下载网址：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） 。
4.3 招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间止）。

5. 投标文件的递交及相关事宜
☑5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

□5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：  年  月  日  时，集中地点  ；

投标预备会时间：  年  月  日  时，地点  。

5.2投标文件递交截止时间：2025年   月   日9点00分00秒（北京时间）；

5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。本项目投标时不要求递交纸质投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人无需到开标现场。

5.4 超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将拒收。
6. 发布公告的媒体

本招标公告在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）上发布。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。      

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-819

7.其他

电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行投标人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；

④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的投标人进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取采购文件的投标人对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供采购文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台；

⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件），视为投标文件撤回；

⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。
8.监管机构（部门）

浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司招标采购监督小组

联系人：许女士
联系电话：0575-88373351    
9.联系方式

招标人：浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司

地  址：浙江省绍兴市越城区沥海街道闸前大道1号

联系人：吴女士

电  话：0575-81275816
招标代理：杭州启信建设工程有限公司

地   址：杭州市上城区江锦路159号平安金融中心B座8楼

联 系 人：徐女士

电    话：15397137990
2025年5月   日

 第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司
地    址：浙江省绍兴市越城区沥海街道闸前大道1号
联 系 人：吴女士

电    话：0575-81275816

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：杭州启信建设工程有限公司
地  址：杭州市上城区江锦路159号平安金融中心B座8楼
联系人：徐女士
电  话：15397137990

	1.1.4
	项目名称
	嘉绍大桥小修保养工程（2025～2028年度）项目

	1.1.5
	养护工程地点
	嘉绍大桥

	1.2.1
	资金来源
	100%自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次嘉绍大桥小修保养工程（2025～2028年度）项目招标设一个标段。

本标段主要工程内容为：嘉绍大桥2025～2028年度小修保养（一类项目）及按照发包人要求修补或修理其损坏部分（二类项目）。

	1.3.2
	养护承包期
	养护承包期（即工期）：36个月(暂定自2025年6月26日起至2028年6月25日止，养护承包期以合同中实际约定的日期为准）

	1.3.3
	质量要求
	工程质量目标：满足发包人要求。

	1.3.4
	安全目标
	不发生一般及以上生产安全责任事故，人员零死亡

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理、项目技术负责人、安全负责人资格：见附录5

其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	有行贿犯罪行为的时间：2022年1月1日以来
投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录：无

	1.12
	偏离
	允许细微偏差，不允许重大偏差

	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的方式、截止时间
	提出疑问的截止时间：2025年 月  日17时00分后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）

提出疑问的方式：请在上述时间前将加盖单位公章的PDF格式的投标提问书发送至619124106@qq.com。

联系方式：15397137990 联系人：徐女士

	2.2.2
	招标人澄清的

截止时间
	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 

澄清的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）上公开发布补充文件通知，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

澄清的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人在收到澄清后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注电子招标投标交易平台公告及最新答疑信息，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

	2.3.1
	招标人修改招标文件的截止时间
	修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） 上公开发布修改文件通知，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人在收到修改后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注电子招标投标交易平台公告及最新答疑信息，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

	3.1.1
	投标文件密封

形式
	双信封

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	（1）招标人按规定报备后的标有编号的补充文件（如有）；

（2）招标文件要求的其他材料（如有）。

	3.1.4
	已标价工程量清单电子版
	已标价工程量清单电子版制作说明：根据已下载的招标文件中的工程量清单文件，完成工程量清单制作。 

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） 发布的招标文件中提供的工程量清单填写工程量清单

	3.2.6
	是否接受调价函
	不接受

	3.2.8
	最高投标限价
	最高投标限价以工程量清单预算乘以随机抽取的调整系数来确定。 

本项目工程量清单预算为人民币（大写）贰仟叁佰玖拾柒万叁仟伍佰陆拾柒元整（¥23973567元）。

调整系数在三个连续值（0.97、0.98、0.99）中开标时随机抽取其中一个为调整系数。 

	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	3.4
	投标保证金
	本项目不要求递交投标保证金

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.5.1
	投标人基本情况表应附资料
	投标人基本情况表应附： 

（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）的复制件； 

（2）资质证书副本的复制件； 

（3）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的股东出资情况证明的复制件。 

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、资质证书副本的复印件或扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位公章。

	3.5.2
	财务状况表
	无须提供

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求及需附资料
	年份：自2022年1月1日以来

近年完成类似项目情况表应附：（1）合同协议书的复制件、（2）发包人出具的业绩证明的复制件，上述资料二者缺一不可，否则业绩不予认可。

工程规模解释顺序为：发包人出具的业绩证明、合同协议书，如上述业绩证明未体现已运营高速公路、主要工程内容的，还须另附项目发包人出具的证明材料的复制件，否则业绩不予认可。

上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外： 

（1）单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。 

（2）  / （招标人认可的其他情形，应在招标文件中对相关业绩的认定标准和证明材料作出明确规定）

	3.5.5
	拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表应附

资料
	拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表应附以下资料： 

（1）项目经理：身份证、职称资格证书、有效期内的交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（B类）的复制件；

（2）项目技术负责人：身份证、职称资格证书的复制件；

（3）安全负责人：身份证、有效期内的交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）的复制件；

注：身份证应提供正反双面的复制件。 

（4）项目经理相关业绩证明（担任类似项目的项目经理或项目副经理或项目技术负责人或项目总工的中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复制件，如上述资料未体现人员姓名、任职、已运营高速公路、主要工程内容的，还须另外提供项目发包人出具的证明材料，否则业绩不予认可。

	条款号
	条款名称
	编列内容

	3.5.6
	拟委任的其他管理和技术人员资历表应附资料
	本项目不适用

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许 

	3.7.3


	电子投标文件

盖章要求
	在投标文件格式文件中要求投标人盖章处使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章，在要求法定代表人（或委托代理人）签字处由法定代表人（或委托代理人）签字。法定代表人（或委托代理人）签字也可由法定代表人电子印章代替。

	
	电子投标文件加密章要求
	1.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.招标人、招标代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

其他：/。

	3.7.4
	投标文件份数
	1份

	4.1.2
	封套上写明
	本项目不适用

	4.2.2
	递交投标文件

方式和地点
	电子投标文件采用网上递交的方式，上传至乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

本项目投标时不要求递交纸质投标文件。

	4.2.3
	是否退还投标

文件
	否

	4.2.4
	电子投标文件不予受理的情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件或未按招标文件要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。

3.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

4.其他：法律、法规所规定的其他情形。

	5.1
	开标时间、地点及要求
	1.开标时间：同投标截止时间。
2.开标地点：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） 

3.开标平台：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） 

	条款号
	条款名称
	编列内容

	5.2
	开标程序
	5.2.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

5.2.2投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

5.2.3评标委员会对第一信封（商务及养护工程作业方案）进行评审。

5.2.4评审结束后，主持人宣布通过第一信封（商务及养护工程作业方案）的投标人名单及无效（废）投标情形（如有）。

5.2.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。抽取评标基准价计算相关系数及B值计算方案。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

5.2.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

5.2.7评标结束。

特别说明：

1.本项目开标、评标程序以现场实际情况为准。

2.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新招标。

3.特殊情况处置
（1）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

（2）开标特别说明：①因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。②投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书加密电子投标文件，未加密的视为撤销其投标文件。

（3）其他：电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行 。

	6.1.1
	评标委员会的

组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人；

评标专家确定方式：按规定进行抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人的人数为1人

	条款号
	条款名称
	编列内容

	7.1
	中标候选人公示媒介、期限及

内容
	公示媒介：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） 。

公示期限：不少于 3 日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 

公示内容： 

（1）中标候选人名称、投标报价，对工程质量要求和工期的响应情况； 

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、相关证书名称和编号； 

（3）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因； 

（4）提出异议的渠道和方式。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.7.1
	履约担保
	履约担保金额：签约合同价的2%。

履约担保形式：银行转账、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 
采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

	8.5.1
	监督部门
	浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司招标采购监督小组  

联系人：许女士
联系电话：0575-88373351       

	9.2
	否决投标
	9.2 否决投标 

9.2.1 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在30分钟内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 

9.2.2 投标文件存在第三章评标办法前附表第2.1.1第一信封形式评审与响应性评审标准、第2.1.2资格评审标准、第2.1.3第二信封形式评审与响应性评审标准情形的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决。

9.2.3 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 


   附录
附录1 资格审查条件（资质最低条件）
	资质要求

	投标人应具备独立法人资格，具有省级交通运输主管部门颁发的桥梁养护甲级资质。


附录2 资格审查条件（财务最低要求）
	财务要求

	承诺提供不少于 200 万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。
采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或大中型股份制商业银行县（区、市）级支行及以上银行开具。


附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	自2022年1月1日（以发包人出具的业绩证明日期为准），按一个标段完成过一个已运营高速公路小修养护或日常养护项目（须含单跨跨径不小于250米的桥梁）。


注：投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的类似项目情况表”后附相关资料，所附资料见投标人须知前附表 3.5.3 项规定。 

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	不存在投标人须知第1.4.3项及1.4.4项情形。


注：投标人应在“第八章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况表”后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。 

附录5 资格审查条件（项目经理、项目技术负责人和安全负责人最低要求）
	人员
	数量
	资格要求

	项目经理
	1
	1.担任过已运营高速公路养护项目的项目经理（或项目副经理或项目技术负责人或项目总工），有工程师及以上技术职称，具有有效期内的交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（B类）。

2. 拟委任项目经理投标截止日未在其他在建合同工程中任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。

3.拟委任的项目经理的安全生产考核合格证书（B类）上的聘用企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

	项目技术负责人
	1
	有公路或桥梁相关专业高级工程师及以上技术职称。

	安全负责人
	1
	1.具有有效期内的交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）。

2.拟委任的安全负责人的安全生产考核合格证书（C类）上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。


注：1、在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。  

2、拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定： 

（1）若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”； 

（2）若该合同工程协议书已签订的，则合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。 

（3）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。 

3、“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 

4、所附资料见投标人须知前附表 3.5.5 项规定。 

1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。 
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
(1)资质条件：见投标人须知前附表；
(2)财务要求：见投标人须知前附表；
(3)业绩要求：见投标人须知前附表；
(4)信誉要求：见投标人须知前附表;
(5)项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见投标人须知前附表；
(6)其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款要求。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：  
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
    (2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

(4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；      
(5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：
    (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
    (2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
(3)与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4)与本标段的其他投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关系；
(5)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
(6)为本标段的监理人；
    (7)为本标段的代建人；
    (8)为本标段的招标代理机构；
    (9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
    (10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
    (11)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
    (12)为投资参股本项目的法人单位；

    (13)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
    (1)被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内的；

    (2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

    (3)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4)在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；   
(5)在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

(6)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在投标人须知前附表规定日期后有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/））查询结果为准，投标文件中无需提供查询结果；     
(7)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）； 

    (8)涉及正在诉讼的案件经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响； 

(9)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按照规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或者部分投标人踏勘项目现场。  

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本标段工程的道路现状、交通流量、水文、地质、气象和料场、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会
1.10.1第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按照规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“电子交易平台”将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式上传“电子交易平台”。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；
    分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；
    接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；   
其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.12 响应和偏离
    1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。 

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。 

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：  
(1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
(2)养护工程作业方案和项目管理机构不够完善；

(3)投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
(1)对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
(2)对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，如果采用最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分。   
1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供养护工程作业方案等内容以对招标文件作出响应。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
    本招标文件包括：
    (1)招标公告（或投标邀请书）；
    (2)投标人须知；
    (3)评标办法；
    (4)合同条款及格式；
    (5)工程量清单；
    (6)图纸（如有）；
    (7)技术规范；
    (8)投标文件格式；
(9)投标人须知前附表规定的其他材料。 
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“电子交易平台”，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将以电子文件形式上传至“电子交易平台”供投标人下载，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3投标人在收到澄清后无需向招标人确认。投标人应自行关注“电子交易平台”，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。 
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以修改招标文件，以电子文件形式上传“电子交易平台”供投标人自行下载。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2投标人在收到修改内容后无需向招标人确认。投标人应自行关注“电子交易平台”，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 对招标文件的异议 

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”以书面形式完成。 
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件密封采用双信封形式。投标文件应包括下列内容： 

第一信封（商务及养护工程作业方案） 

（1）投标函及投标函附录； 

（2）法定代表人身份证明或授权委托书； 

（3）联合体协议书； 

（4）投标保证金； 

（5）养护工程作业方案； 

（6）项目管理机构； 

（7）资格审查资料； 

（8）承诺函； 

（9）项目图纸资料保密承诺书； 

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。 

第二信封（报价文件） 

（1）报价函； 

（2）已标价工程量清单； 

（3）合同用款估算表。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。 

3.1.4 投标文件工程量清单制作见投标人须知前附表。 

3.2 投标报价
3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。 

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。 

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人向投标人提供工程量固化清单电子文件，投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。 

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。 

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和报价函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。 

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单（电子版），由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。 

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改报价函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.2.4投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 

3.2.5投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费，安全生产费应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。 

3.2.6 招标人不接受调价函。 

3.2.7在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。 

3.2.8 招标人设有最高投标限价，最高投标限价的计算方法见投标人须知前附表。 

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。 

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 

3.4.3 投标保证金的退还见投标人须知前附表。 

3.4.4 投标保证金不予退还的情形见投标人须知前附表。 

3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。 

3.5.1 “投标人基本情况表”应附资料见投标人须知前附表。 

3.5.2若投标人须知前附表要求提供“近年财务状况表”，则“近年财务状况表”应附会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”具体年份及需附资料及要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.4“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。 

3.5.5“拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表”应附资料及要求见投标人须知前附表。 

3.5.6“拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表”（如有）需附资料及要求见投标人须知前附表。 

3.5.7“拟投入本标段的主要机械设备和试验检测设备表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 7 规定的机械设备和试验检测设备。 

3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 

3.5.9除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目技术负责人不允许更换。 

3.5.10投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在浙江省交通运输信用综合管理服务系统上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。 

3.5.11招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过2％的签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报浙江省交通运输厅。 

3.6 备选投标方案
3.6.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，加盖投标人单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。联合体投标的，投标人单位章、法定代表人或委托代理人签字，均指联合体牵头人。
签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。   
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1投标文件的第一信封（含正本和副本）包装在一个封套里，第二信封（含正本、副本及电子投标文件（U盘））包装在一个封套里。第一信封、第二信封的封套均应加贴封条或加盖密封章，封套的封口处应加盖投标人单位章。

4.1.2投标文件第一信封（含正本和副本）、第二信封（含正本、副本及电子投标文件（U盘））的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 递交投标文件方式和地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。 

4.2.4 投标文件不予受理的情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。   

5. 开标
5.1 开标时间、地点及要求
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一信封（商务及养护工程作业方案）公开开标。 

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标。 

5.2 开标程序 

5.2.1 招标人按下列程序对投标文件进行开标：

第一信封（商务及养护工程作业方案）开标

（1）宣布开标纪律；

（2）由招标人（或招标代理）组织和主持；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（5）由监标人检查投标文件第一信封的密封情况，第二信封不予开封；

（6）按照后递交先开的顺序进行开标；

（7）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在第一信封开标记录上签字确认；

（8）第一信封开标结束。

第二信封（报价文件）开标

（1）公布通过第一信封评审的投标人名单；

（2）由监标人抽取系数（如有）；

（3）按照第一信封开标的顺序对第二信封进行开标；

（4）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在第二信封开标记录上签字确认；

（5）第二信封开标结束。

5.2.2若招标人（或招标代理）宣读的内容与投标文件内容不符时，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。

5.2.3本项目具体以现场开标程序为准。   
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：
(1)为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
(2)与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
(3)为投标人的工作人员或退休人员；
(4)与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性的；
(5)在与招标投标有关的活动中有过违法行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标 

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。  
6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

6.3.3 评标及补救措施 

评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。  
7. 合同授予
7.1 中标候选人的公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒体和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日，公示内容见投标人须知前附表。

7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门，由招标人召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告
招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.7 履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体牵头人的名义提交。 

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。 

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及银行同期活期存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额及银行同期活期存款利息的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同
7.8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不能按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及银行同期活期存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及银行同期活期存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.8.3 签约合同价的确定原则如下： 

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的报价函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准； 

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的报价函大写金额报价，则签订合同时以开标时的报价函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。 

7.8.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 

7.8.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同和工程质量责任合同，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 

7.8.6排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。  
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

8.5 投诉 

8.5.1 招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委令 2013 年第 23号）办理。 

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。 

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。 

9. 需要补充的其他内容
9.1 其他注意事项
自获取招标文件之日起，投标人应自行关注“电子交易平台”，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），投标文件递交后应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 

9.2 其他约定
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表
（项目名称）  招标第一信封（商务及养护工程作业方案）

开标记录表
开标时间：年月日时分
	序号
	投标人
	质量目标
	安全目标
	服务期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标人代表：                      记录人：                        监标人：

（项目名称）  招标第二信封（报价文件）开标记录表
开标时间：年月日时分
	序号
	投标人
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	


招标人代表：                     记录人：                     监标人：

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知
	项目名称
	

	项目编号
	

	需要澄清的

投标人名称
	

	澄清编号
	
	发出澄清时间
	

	澄清问题
	

	回复期限
	

	回复要求
	

	澄清发出评标委员会名称
	


附表三：问题的澄清
问题的澄清

	澄清问题
	

	投标人澄清说明
	


投 标 人：                  （盖单位电子公章）

        年        月        日

附表四：中标通知书

中标通知书
（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：               元。

　　服务期：               个月。

　工程质量：                 。

　工程安全目标：                 。

　　项目经理：            （姓名）。

　　项目技术负责人：            （姓名）。

　　安全负责人：            （姓名）。

请你方在接到本通知书后的    日内到        （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

　　特此通知。

招标人：                  （盖单位公章）

招标代理：                （盖单位公章）

年    月    日

附表五：中标结果通知书
中标结果通知书
（未中标人名称）：

　　我方已接受 （中标人名称） 于（投标日期）所递交的______（项目名称） 投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：               （盖单位公章）

招标代理：             （盖单位公章）

年   月   日

附表六：确认通知
确认通知
（招标人名称）：

　　我方已接到你方   年   月   日发出的_________（项目名称） 招标关于_______的通知，我方已于   年   月   日收到。

　　

　　特此确认。
投标人：                 （盖单位公章）

年   月  日

第三章  评标办法
第三章 评标办法（技术打分制的综合评估法（综合评分法））

评标办法前附表

	条款号
	评审因素

	2.1.1
	第一信封形式评审与响应性评审标准
	(1)投标文件第一信封招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、服务期、质量目标、拟委任的项目经理姓名；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d.因电子招标文件、电子投标文件模板引起的格式偏差不作为否决投标依据。
(2)投标文件第一信封中法定代表人电子章、投标人的单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定。

(3)由投标人法定代表人授权委托代理人签署并递交投标文件的，提供了授权委托书（无需公证）。

(4)由投标人法定代表人签署并递交投标文件的，提供了法定代表人身份证明（无需公证）。

(5)投标人是独家投标。

(6)同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件。

(7)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 

(8)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(9)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(10)权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（11）人员、业绩、履约信誉证明材料真实。

（12）2024年1月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.11项处理。

	条款号
	评审因素

	2.1.2
	资格评审标准
	(1)投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书。

(2)投标人的资质等级符合招标文件规定（见投标人须知附录1）。

(3)投标人的财务状况符合招标文件规定（见投标人须知附录2）。

(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定（见投标人须知附录3）。

(5)投标人的信誉符合招标文件规定（见投标人须知附录4）。

(6)投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格符合招标文件规定（见投标人须知附录5）。

(7)其他要求符合招标文件规定。

	2.1.3
	第二信封形式评审与响应性评审标准
	(1)投标文件第二信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： 

a.报价函按招标文件规定填报了项目名称、投标总报价（包括大写金额和小写金额），且投标人名称与第一信封投标人名称一致； 

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； 

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d.因电子招标文件、电子投标文件模板引起的格式偏差不作为否决投标依据。
(2)投标文件第二信封中法定代表人电子章、投标人的单位公章盖章齐全，符合招标文件规定。

(3)投标总报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 

(4)投标总报价的大写金额能够确定具体数值。

(5)投标文件“二类项目”工程量清单及“计日工表”各子目均填写了投标单价，各清单子目单价均未超出招标人设定的投标控制单价，且未提交选择性报价。
(6)同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。 

(7)投标人未提交调价函。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分 值 构 成

（总分 100分）
	第一信封（商务及养护工程作业方案）评分分值构成：

养护工程作业方案：11分
企业资质与信誉：2分
其他因素：2分
第二信封（报价文件）评分分值构成：

评标价：85分

评审要求：企业资质与信誉、其他因素及评标价由评标委员会统一打分；养护工程作业方案由各评委单独打分（养护工程作业方案最终得分为各评标委员会有效打分的平均值，评委单独打分值保留一位小数，计算结果保留两位小数）。

	2.2.2
	评标基准价

计算方法
	评标基准价的计算：
评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.2
	评标基准价

计算方法
	(1)评标价的确定：

评标价=报价函的文字报价（（指“一类项目”投标报价））

(2)评标基准价的确定：

C＝（A×K＋B×（1－K））（100－i）/100 

式中：C为评标基准价；

A为招标人的最高投标限价。以工程量清单预算再乘以随机抽取的调整系数（从 0.97、0.98、0.99 三值中，开标时随机抽取一个值）来确定。

K为复合系数（从 0.30、0.35、0.40 三值中，开标时随机抽取一个值）； 

i为下浮系数（从0.5、1.0、1.5 三值中，开标时随机抽取一个值）；

B值：如所有通过第一信封评审的投标人数量在15家及以上的，B 值计算方案在第二信封开标时在下述三种方案中随机抽取；如所有通过第一信封评审及第二信封初步评审的投标人数量在15 家以下的，B值计算方案在第二信封开标时在下述方案二、方案三中随机抽取；B 值计算方案在第二信封开标时抽取确定后，在本次招标期间保持不变（不再由于评标差错、导致否决投标错误、重新评标纠正等情况导致通过第一信封评审及第二信封初步评审的投标人数量发生变化而重新抽取）。 

a．B 值计算方案一 

所有通过第一信封评审及第二信封初步评审的投标人评标价，根据下述区段计算区段平均值（区段内各投标人评标价的算术平均值），再将计算得出的区段平均值进行加权平均，得出的投标人评标价二次平均值即为 B 值。

区段
区段平均值
二次平均值
A*0.97﹤投标人评标价≦A
A1
B为A1～A10的加权平均值（A1 和A10 权重为0.1，A8 和 A9 权重为0.3，其余权重为1.0）。 
若某区段无投标人评标价，则该 
区段不计区段平均值。 
A*0.95﹤投标人评标价≦A*0.97
A2

A*0.93﹤投标人评标价≦A*0.95
A3

A*0.91﹤投标人评标价≦A*0.93
A4

A*0.89﹤投标人评标价≦A*0.91
A5

A*0.87﹤投标人评标价≦A*0.89
A6

A*0.85﹤投标人评标价≦A*0.87
A7

A*0.83﹤投标人评标价≦A*0.85
A8

A*0.80﹤投标人评标价≦A*0.83

A9

投标人评标价≦A*0.80

A10
b．B 值计算方案二： 

所有通过第一信封评审及第二信封初步评审的投标人评标价，根据下述区 

段计算区段平均值（区段内各投标人评标价的算术平均值），再将计算得出的 

区段平均值进行加权平均，得出的投标人评标价二次平均值即为 B 值。 

区段
区段平均值
二次平均值
A*0.97﹤投标人评标价≦A
A1
B为A1～A3的加权平均值（A1 权重为0.3，A2权重为1，A3权重为0.1）。 
若某区段无投标人评标价，则该 
区段不计区段平均值。 
A*0.80﹤投标人评标价≦A*0.97
A2

投标人评标价≦A*0.80

A3
c．B 值计算方案三： 

B为所有通过第一信封评审及第二信封初步评审的投标人评标价（不含高于最高投标限价和低于最高投标限价 80％的报价）的算术平均值。 

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价

	评分因素与分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	分值
	

	2.2.4（1）
	评标价
	85分
	投标人评标价得分的计算（保留两位小数）：

（1）投标人的评标价＞评标基准价的：

评标价得分=85－偏差率×100×E 1
（2）投标人的评标价≤评标基准价的：

评标价得分=85＋偏差率×100×E 2
其中：E 1 =0.5；E 2 =0.3。

上述评标价（指“一类项目”评标价）得分工作完成后，评标委员会对有效投标人（通过第一信封评审及第二信封初步评审）所报的“二类项目”费用合计金额由低到高进行排序，排序第1的投标人的“二类项目”费用合计作为计算基数不扣分，其他投标人的“二类项目”费用合计金额每高于计算基数1个百分点的扣0.1分，最多扣1分。投标人最终的评标价得分=“一类项目”评标价得分+“二类项目”费用合计得分

	2.2.4（2）
	养护工程作业方案
	0~11分
	养护工程作业方案须包含（但不限于）特大桥养护方案，日常养护的巡查制度安排，包括内容、频率、方法等计划，特大型斜拉桥养护问题把握，交通组织实施优化方案，保障落实方案，保安全方案与措施，突发事件的应急措施，质量、安全保证体系，环境保护措施等内容。

评标委员会对投标人提供的养护工程作业方案进行横向比较，内容基本齐全的得6.6-7.5分，内容齐全且基本合理可行的得7.6-9.0分，内容齐全且对本项目有着充分的了解，分析透彻全面，方案及措施针对性较强并切实有效的得9.1-11分。

注：投标人提供的养护工程作业方案内容不全的或未提供养护工程作业方案的，得0分。

	2.2.4（3）
	企业资质与

信誉
	-3~2分
	（1）投标人的信用等级根据浙江省交通运输厅最新公布的2024年公路养护施工企业信用评价结果中的养护企业信用评价结果为准（若投标人同年存在多个养护企业信用评价结果（即，浙江省地级市及省级交通主管部门同年度都公布了养护企业信用评价结果的，应按其该年度浙江省地级市及省级交通主管部门该年度公布的信用评价结果中最低的信用等级认定），得分按以下规则计算： 

a.信用等级为 AA 级得 2分； 

b.信用等级为 A 级得 1分； 

c.信用等级为 B 级及无信用等级的企业的信用等级得 0 分； 

d.信用等级为 C 级扣 1 分； 

e.信用等级为 D 级的扣2分。

注：投标人须提供通过浙江省交通运输厅官方网址https://xyfw.jtyst.zj.gov.cn/查询的2024年公路养护施工企业信用等级网上查询结果截图（网上查询结果截图须体现投标人的信用等级），投标人未提供该网址查询结果截图或提供的截图未能体现投标人信用等级的，则投标人信用等级得分均按0分计；投标人如无浙江省交通运输厅公布的2024年公路养护施工企业信用等级的，根据《浙江省交通运输行业信用工作管理办法》，施工单位可沿用上一年信用评价结果，但需同时提供2024年、2023年公路养护施工企业信用等级网上查询结果截图，否则其信用等级得分按0分计；投标人如均无浙江省交通运输厅公布的2024年、2023年公路养护施工企业信用等级的，则其信用等级按B级计算，得分按0分计) 。

（2）2024年1月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.11 项处理。

	2.2.4（4）
	其他因素
	0-2分
	满足资格审查条件（业绩最低要求）的不得分；

除满足资格审查强制性条件（业绩最低要求）外，自2022年1月1日（以项目交工时间为准），投标人每增加完成一个含单跨跨径不小于250米桥梁的且含ERS钢桥面的养护施工项目，且合同金额不小于800万元的加1分，最多加2分。

注：加分业绩须附业绩证明材料，业绩证明材料同资格审查强制性条件（业绩最低要求）要求，且主要工作内容、合同金额须满足加分要求，否则业绩不予加分。

	 需要补充的其他内容：

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	评标方法
	第1条细化为：
1.1 评标方法
本次评标采用技术打分制的综合评估法（综合评分法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以企业资质与信誉得分高的优先，企业资质与信誉得分也相同的，以递交电子投标文件时间较前的投标人优先的方法确定第一中标候选人。 
凡评标委员会拟作出否决投标决定，应先向投标人进行咨询核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系、30分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。
“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。
由于评标标准和方法前后内容不一致或者部分条款存在易引起歧义、模糊的文字，导致难以界定投标文件偏差的性质，评标委员会应当按照有利于投标人的原则进行处理评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

1.2 评审范围
第一信封评审范围：递交投标文件的所有投标人的投标文件。

第二信封评审范围：通过投标文件第一信封评审的所有投标人。

	3.1
	第一信封

初步评审
	补充第3.1.2项：
3.1.2投标文件第一信封初步评审作否决投标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。

	3.4
	第二信封

初步评审
	补充第3.4.7项：
3.4.7 投标文件第二信封初步评审作否决投标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。


 1. 评标方法

本次评标采用技术打分制的综合评估法（综合评分法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以信誉得分高的优先；信誉得分也相同的，以递交投标文件时间较前的投标人优先的方法确定第一中标候选人。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 第一信封形式评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 第一信封形式评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
(l)评标价：见评标办法前附表；
(2)养护工程作业方案：见评标办法前附表；
(3)企业资质与信誉：见评标办法前附表；
(4)其他因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
(l)评标价：见评标办法前附表；
(2)养护工程作业方案：见评标办法前附表；
(3)企业资质与信誉：见评标办法前附表；
(4)其他因素：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一信封初步评审

3.1.1评标委员会根据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一信封进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2 第一信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。 

(1)按本章第 2.2.4 项(2)目规定的评审因素和分值对养护作业方案计算出得分 B； 

(2)按本章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对企业资质与信誉计算出得分 C； 

(3)按本章第 2.2.4 项(4)目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分 D。 

3.2.2 得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.2.3 投标人第一信封得分=B+C+D 

3.3 第二信封开标
第一信封评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封进行开标。

3.4 第二信封初步评审
3.4.1评标委员会依据本章第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二信封进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。 

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接收修正价格的，其投标作否决处理。 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外； 

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； 

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价； 

（5）安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。 

3.4.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接收修正价格的，其投标作否决处理。 

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价格或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。 

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，评标委员会应否决其投标。 

3.4.5修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。 

3.4.6评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5 第二信封详细评审
3.5.1评标委员会按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 A。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.5.2 投标人综合得分=（B+C+D）+A 

3.6 投标文件相关信息核查 

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决投标处理。 

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： 

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

b.投标人之间约定中标人； 

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； 

d.投标人属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

e.不同投标人的投标文件相互混装； 

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b.使用伪造、变造的许可证件； 

c.提供虚假的财务状况或业绩； 

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； 

e.提供虚假的信用状况； 

f.其他弄虚作假的行为。 

3.7 投标文件的澄清和说明 

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子交易平台”要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。 

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明属于投标文件的组成部分。 

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。 

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其它因素在评标时不予考虑。 

3.8 不得否决投标的情形 

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。 

3.9 评标结果 

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 

3.9.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应如实记载下列内容： 

（1）招标项目基本情况和数据； 

（2）评标委员会成员名单； 

（3）开标记录； 

（4）符合要求的投标一览表； 

（5）否决投标的情况说明； 

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表； 

（7）经评审的价格或者评分比较一览表； 

（8）经评审的投标人排序； 

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜； 

（10）澄清、说明、补正事项纪要。 

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。 

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款
 1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.3 监理人员
3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4 联合体
4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
4.5 承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘                                                                                                           
4.10.1发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
7.3 场外交通
7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3 治安保卫
9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
18. 竣工验收
18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 单位工程验收
18.4.1发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5 施工期运行
18.5.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.6 试运行
18.6.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.7 竣工清场
18.7.1除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际交工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4 发包人的索赔
23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节  专用合同条款
第二节 专用合同条款

A．养护工程专用合同条款

1.一般约定
1.1  词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 

1.1.1合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其它合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。 

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 

1.1.1.6 技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。 

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。 

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。 

1.1.1.9 其它合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其它文件。 

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向取得招标文件的投标人发出的、编号的，对招标文件所作的澄清、修改书。 

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 

1.1.2.3 承包人：指其投标已为发包人所接受，并与发包人签订了实施本合同公路养护工程合同协议书的当事人（承包人），以及取得该当事人（承包人）资格的合法继承人（承包人）。 

1.1.2.4 承包人项目经理：指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同公路养护工程的代表。 

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。 

1.1.2.6 监理人：指发包人为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。必须是经工商注册并持有交通主管部门核发的资质证书或资信登记的专职监理企业，依照核定的监理业务范围，承担相应公路工程的监理业务；或由市公路管理部门或发包人组织的内部专业监理，并须将设置的项目监理组织机构、到岗人员及项目监理工作计划报市交通工程质监站，审批后方可开展工作。 

监理组织必须接受市交通工程质监站对其监理资格，监理质量控制体系及监理工作质量的监督检查。 

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。 

1.1.2.8 承包人项目技术负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责执行、管理本合同公路养护工程的总工程师或技术总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 养护工程：指预防养护、修复养护、专项养护、应急养护和（或）临时工程。 

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 

1.1.3.4 单位工程：指在养护工程项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件实行单价承包作业的工程。 

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。 

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其它物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。 

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在专用合同条款中指定作为施工场地组成部分的其它场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。 

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。 

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。 

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。 

1.1.4 日期 

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。 

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。 

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。 

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。 

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。 

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。 

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。 

1.1.5 合同价格和费用 

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。 

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。 

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。 

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。 

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。 

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。 

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.1.6.2 交工验收：指本工程已按合同规定实质上完工，并按合同规定完成了检测和检验，且按现行交（竣）工验收办法，编制好竣工图表和施工资料后，承包人可向监理人提出交（竣）工验收和发给交工证书的申请，同时抄送发包人。如经交（竣）工验收认为质量合格，发包人应在验收工作完毕后 14 天内向承包人签发交工证书。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。 

1.1.6.3 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其它养护企业施工的行为。 

1.1.6.4 专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其它工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。 

1.1.6.5 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。 

1.1.6.6 雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。 

1.1.6.7 进度付款证书：指在最后支付证书之外的、由监理人（或发包人）签发的任何支付证书。

1.2 语言文字 

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。 

1.3 法律 

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 

1.4 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函及投标函附录； 

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 

（5）养护工程专用合同条款； 

（6）通用合同条款； 

（7）项目专用技术规范； 

（8）通用技术规范 

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关部分）（如有）； 

（10）已标价工程量清单； 

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的养护工程作业方案； 

（12）其它合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.5  合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供 

监理人应在发出中标通知书之后 14 天内，向承包人免费提供有关技术资料（养护技术规范、道路及构筑物现况、公路养护质量检查记录及次、差路率情况等），同时提供由发包人委托的设计单位设计的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸 2 份，并向承包人作技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。 

上述与本合同相关技术资料，未经发包人同意承包人不得提供给与本工程施工无关的第三方。养护承包期结束，在发给缺陷责任证书时，承包人应将发包人提供的养护技术规范、养护技术资料和所有图纸以及承包人在养护承包期内积累的所有养护记录和资料（包括台帐）全部交还给发包人。 

由于发包人未按时提供图纸和有关技术资料而造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。 

1.6.2 承包人提供的文件 

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。合同约定承包人文件应经审查的，监理人应在合同约定的期限内审查完毕，但监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。 

1.6.3 图纸的修改 

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 

1.6.4 图纸的错误 

当承包人在查阅合同或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人及发包人。 

1.6.5 图纸和承包人文件的保管 

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络 

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。 

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达指定地点和接收人，并办理签收手续。 

1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。 

1.7.4 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。 

1.7.5 对于监理人向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由监理人或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送监理人。对于由监理人审查后报发包人批准的事项，应由监理人向承包人出具经发包人签认的批准文件。 

1.8 转让 

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。 

1.9 严禁贿赂 

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其它不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。 

1.10 化石、文物 

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其它遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。 

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.11 专利技术 

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其它知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。 

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。 

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。 

1.12 图纸和文件的保密 

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 

1.12.3 一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

2.发包人义务
2.1 遵守法律 

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。 

2.2 发出开工通知 

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。 

2.3 提供施工场地 

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 

发包人应协调承包人办理临时用地的租用。 

2.4 协助承包人办理证件和批件 

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 

2.5 组织设计交底 

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 

2.6 支付合同价款 

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.7 组织竣工验收 

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 

2.8 其它义务 

发包人应履行合同约定的其它义务。

3.监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。 

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第 4.3 款，同意分包本工程的某非主体部和非关键性工作； 

（2）确定第 4.11 款下产生的费用增加额； 

（3）根据第 11.1 款、第 12.3 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知； 

（4）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延期； 

（5）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额； 

（6）根据第 15.4 款下变更工作的单价； 

（7）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用； 

（8）确定第 23.1 款项下的索赔额； 

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。 

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。 

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 

3.2 总监理工程师 

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。 

3.3 监理人员 

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。 

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 

3.4 监理人的指示 

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应采用书面形式，盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。 

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。 

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。 

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。 

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 

3.5 商定或确定 

3.5.1 合同约定监理人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，监理人应与合同当事人协商，尽量达成一致。监理人应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。 

3.5.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为监理人收到任何一方就商定事由发出的通知后 42 天内或监理人提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，监理人应按合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后 42 天内或监理人提出并经双方同意的其他期限。监理人应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。 

3.5.3 任何一方对监理人的确定有异议的，应在收到确定的结果后 28 天内向另一方发出书面异议通知并抄送监理人。除第 23.2 款[承包人索赔处理程序]另有约定外，监理人未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第 24 条[争议解决]的约定处理。如未在 28 天内发出上述通知的，监理人的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。 

3.5.4 在该争议解决前，双方应暂按监理人的确定执行。按照第 24 条[争议解决]的约定对监理人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。 

4.承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律 

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。 

4.1.2 依法纳税 

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 

4.1.3 完成各项承包工作 

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。 

承包人应负责做好合同规定的养护工程作业方案，精心组织养护，加强养护质量控制，完成本合同公路养护工程。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、养护装备和其它物品。承包人应加强养护工程的质量控制，合同期内的公路养护质量指数 MQI 及其分项指标 PQI、SCI、BCI、TCI 等及次差路率指标 RoP 应符合技术规范第 106 节的规定要求，达到该要求是工程款支付的前提条件。 

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责 

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制养护工程作业方案和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。 

承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。承包人应根据发包人提供的原有公路技术状况，进行认真的核查，协助和配合发包人进行各项检查，发现病害及时查明原因，为消除病害，提交经补充修改后的养护工程作业方案。 

4.1.5 保证养护工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。 

在实施和完成养护工程的整个过程中，承包人应该充分关注和保障所有在现场工作的人员安全，采取有效措施，使养护作业现场和本合同养护工程的实施保持有条不紊，以免人员的安全受到威胁： 

（1）按施工人员的 2～4％配备专职安全员并有一名安全负责人，且不少于 1 人，同时每个施工作业点必须有安全员； 

（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 

（3）承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防管理制度和操作规程，设置消防通道，配备相应的消防设施和灭火器材，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。 

（4）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全负责人的签字记录； 

（5）根据养护工程的性质和施工特点，严格执行《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）和《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的具体规定。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害 

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 

承包人在养护过程中必须采取一切措施，确保车辆正常运行，做到养护作业、车辆通行两不误。 

实施养护作业路段应配备交通标志等设施，指定专人维持车辆通行秩序。如因承包人措施不力，导致阻车或事故频发而造成较大影响，引起索赔、赔偿或养护费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。 

4.1.8 为他人提供方便 

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其它各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。 

为保护实施的养护工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的方便与安全，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施。 

4.1.9 工程的维护和照管 

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。 

4.1.10 其它义务 

承包人应履行合同约定的其它义务。 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为完成本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其它当地材料等所发生的料场使用费及其它开支或补偿费。 

（2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。 

承包人应在本养护工程中严格执行交通运输部《关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》(交公路规〔2020〕5 号文)及浙江省劳动和社会保障厅、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相关法律法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用系统。 

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表（包含分包单位），确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。 

承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。 

承包人应在用工后 15 天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示民工工资支付情况，并公开 2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。 

（3）承包人在递交投标文件的同时，应按招标文件第八章投标文件格式附表四的格式填写一份《临时占地计划表》（临时用地范围包括承包人驻地的办公和生活用地、仓库与料场用地、预制场用地、借土场地及临时堆土场地、工地试验室用地、临时道路用地等）。中标后应在此表范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。租地费用列入工程量清单 100 章中由承包人报价。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方进行恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。超出《临时占地计划表》的临时用地由承包人自行办理并自付费用。 

（4）承包人应履行专用合同条款约定的其它义务。 

4.2 履约担保 

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。履约担保可以采用银行转账、银行保函、保险机构保证保险保单或融资性担保公司保函等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。 

承包人应保证其履约担保在工程竣工验收通过前一直有效。发包人应在工程竣工验收通过后 7 天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 
4.3  分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。 

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其它部分或工作分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。经发包人同意，承包人可将工程的其它部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。 

4.3.3 在养护工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的 30％。 

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。 

（3）专业分包工程不得再次分包。 

（4）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。 

（5）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的养护工程作业方案和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。 

（6）所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。 

违反上述规定之一者属违规分包。 

4.3.4 在养护工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定： 

（1）劳务分包人应具有劳务分包资质。 

（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。 

（3）承包人雇用的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。 

（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。 

违反上述规定之一者属违规分包。 

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。 

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。 

4.4  联合体

4.4.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。 

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。 

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 

4.4.4 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。 
4.5  承包人项目经理 

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。 

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向监理人提交书面报告。 

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。 

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并事先应将上述人员的姓名和授权范围通知监理人。 
4.6  承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。 

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员： 

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工； 

（2）具有相应施工经验的技术人员； 

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确认无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。 

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。 

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

4.7  撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

4.8  保障承包人人员的合法权益 

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。 

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。 

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9  工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其它工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正。否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。 

4.10  承包人现场查勘

4.10.1 发包人提供的本合同工程的道路现状、交通流量、水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。 

4.10.2 承包人在送交投标文件之前，应认为已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，在考察时间允许的情况下已经查明了以下方面： 

（1）现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况； 

（2）水文和气象条件； 

（3）实施和完成本合同养护工程的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工； 

（4）附近道路和水、电、食宿供应条件； 

（5）当地的乡规民约和风俗习惯； 

（6）与完成合同工作有关的其他资料。 

承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于 4.11[不利物质条件]约定的情形除外。 

通用合同条款补充第 4.10.3 项： 

4.10.3 承包人应认真查勘施工现场，充分考虑到施工区域交通运输状况，充分做好边通车、边养护作业的施工方案及养护措施，以及材料、设备等进入施工现场的公路和水路现状，并在投标报价中考虑上述因素而产生的所有费用，这些费用均由承包人承担。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专业合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。 

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人、抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。 

4.11.3 可预见的不利物质条件 

（1）对于专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。 

（2）对于专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。 

4.12  投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本养护工程合同的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价是正确和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同养护工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。 

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备 

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。 

5.1.2 承包人在用于本养护工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量应符合本合同技术规范的规定，供监理人批准。 

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人对材料或设备进行的检验、查验材料合格证明、产品合格证书和交货验收提供一切必要的协助；并按合同约定和监理人指示，在材料用于工程之前，承包人应按监理人的要求进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，提供材料样品以供检验。检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。 

5.1.4 因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。 
5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。 

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。 

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。 

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。 

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 

5.3 材料和工程设备专用于合同工程 

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。 

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。 

5.3.3 用于本养护工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量应符合本合同技术规范的规定，供监理人批准。 

承包人应随时按发包人的指令，在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。 

承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理人的要求提供材料样品以供检验。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备 

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。 
6.施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。 

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。违反本款规定，则按项目专用合同条款第 22.1 款承包人违约处理。 

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。 

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7.交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。 

7.2 场内施工道路 

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。 

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。 

7.3 场外交通 

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。 

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 

7.5 道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 

7.6 水路和航空运输 

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其它相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 

8.测量放线

8.1 施工控制网 

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。 

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。 

8.2 施工测量 

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其它物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任 

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4  监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任 

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。 

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。 

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失： 

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失； 

（3）由于发包人原因对发包人自身、承包人、监理人造成的人身伤害和财产损失。 

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。 

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项养护施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。 

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。 

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。 

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其它危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。 

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。 

9.2.5 除专用合同条款另有约定外，安全生产费应为招标人公布的工程量清单预算的 2％。安全生产费应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作它用。如承包人在此基础上增加安全生产费以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。 

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 

9.2.8 在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。 

9.2.9 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人负责。 

9.3 治安保卫 

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。 
9.4 环境保护 

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。 

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其它承包人施工等后果的，承包人应承担责任。 

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。 

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。 

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。 

9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。 

（1）对于来自养护工程实施时的施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场，施工时间应加以控制。 

（2）对于养护施工中粉尘的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如： 

a．拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。 

b．施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。 

c．路面施工应注意保持水分，以免扬尘。 

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。 

9.4.8 在养护工程施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求，如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人负责。 

9.4.9 在养护工程施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除运走。 

9.4.10 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。 

9.5 事故处理 

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10.进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和养护工程作业方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。 

承包人在签订合同协议书后 21 天之内，向监理人提交 2 份其格式和内容符合监理人规定的养护工程施工计划，以及为完成该计划而建议采用的工作安排和施工方案说明。监理人应在收到该计划后的 14 天内审查同意或提出修改意见。 

10.2 合同进度计划的修订 

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。承包人如不接受，应当在 14 天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复,监理人在批复前应获得发包人同意。如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。监理人对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

11.开工和交工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。 

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 交工 

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际交工日期在接收证书中写明。 

11.3 发包人的工期延误 

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。 

（1）增加合同工作内容； 

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其它特性； 

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； 

（4）因发包人原因导致的暂停施工； 

（5）提供图纸延误； 

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款； 

（7）发包人造成工期延误的其它原因。 

11.4 异常恶劣的气候条件 

由于出现项目专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。 

11.5 承包人的工期延误 

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的日期计算，自预定的交工日期起到养护工程合同的工程交工证书中写明的交工日期或已批准的延长工期止，按天计算。逾期交工违约金应不超过在投标函附录中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此违约金，不排除采用其它扣款方法。 

承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 

11.6 工期提前 

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付在投标函附录中写明的相应奖金。发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。 

11.7 工作时间的限制 

承包人在夜间或国家规定的节假日进行公路养护工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。 

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。 

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12.暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担： 

（1）承包人违约引起的暂停施工； 

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工； 

（3）承包人擅自暂停施工； 

（4）承包人其它原因引起的暂停施工； 

（5）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4 款规定的异常恶劣的气候条件除外）； 

（6）专用合同条款可能约定的由承包人承担的其它暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任 

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 

12.3 监理人暂停施工指示 

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。 

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。 

12.4 暂停施工后的复工 

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。监理人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。 

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 

12.4.3 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知监理人。 

12.5 暂停施工持续 56 天以上 

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。 

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。 
13.工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按验收标准执行。（适用于日常小修工程） 

已完成合同规定的养护工程质量，按技术规范及《公路养护技术状况标准》进行检测、调查和评定。公路养护质量指数（MQI）应经常保持在 90 分以上。 

13.1.1 工程质量验收按验收标准执行。 

工程质量验收按技术规范及《公路养护工程质量检验评定标准》执行。 

工程质量目标为：合格。承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家、交通运输部和浙江省交通运输厅有关加强质量管理的法规和文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到质量目标。 

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。 

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 
13.2  承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。 

13.2.3 承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》、《公路隧道养护技术规范》、《公路桥梁技术状况评定标准》、《公路养护工程质量检验评定标准》等各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路养护工程质量负责。 

13.2.4 承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。 

13.2.5 承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；加强材料检验工作，不合格材料严禁用于本工程。 

13.3 承包人的质量检查 

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。 

13.4 监理人的质量检查 

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其它地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其它工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。 

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料加工场所，包括不属于承包人的场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。 

监理人可以将材料检验委托一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7 天前交给承包人。 

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 

13.5.1 通知监理人检查 

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。 

13.5.2 监理人未到场检查 

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。 

13.5.3 监理人重新检查 

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

13.5.4 承包人私自覆盖 

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程 

13.6.1 （1）承包人使用不合格材料或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。 

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

14.2 现场材料试验 

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其它必要的试验条件。 

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其它试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验 

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。 

14.4 试验和检验费用 

（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其它费用。 

（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。 

（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担。否则，其费用应由发包人承担。
15.变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。 

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外； 

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性； 

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； 

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序； 

（5）为完成工程需要追加的额外工作。 

15.2 变更权 

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。 

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。 

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。 

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。 

15.3.2 变更估价 

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。 

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。 

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。 

15.3.3 变更指示 

（1）变更指示只能由监理人发出。 

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付； 

15.4.2 如养护路段对工程量清单中子目部分内容需实行专项工程的，则对实施专项工程子目的单价按里程及时间进行折算，相应工程子目单价每月折减 2％。（适用于日常小修工程项目） 

15.4.3 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。 

15.4.4 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。 

15.4.5 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。 

15.4.6 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。 

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其它方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其它工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。 

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。 

15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第 15.4 款约定的变更估价原则和第 15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。 

15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

15.7 计日工 

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。 

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批： 

（1）工作名称、内容和数量； 

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时； 

（3）投入该工作的材料类别和数量； 

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； 

（5）监理人要求提交的其它资料和凭证。 

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。 

15.8 暂估价 

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。 

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。 

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。
16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整在项目专用合同条款中明确。 

16.2 法律变化引起的价格调整 

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
17.计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位 

计量采用国家法定的计量单位。 

17.1.2 计量方法（适用于日常小修工程） 

日常小修工程的总承包项目，须经发包人或公路行业主管部门进行的养护检查和考核，如对本合同养护工程质量目标能达标（或基本达标）的，发包人可以进行小修保养季（年）度总承包养护价款的支付。 

专项养护工程的工程计量以工程细目的实际完成工程量按量计价，并经验收合格进行工程的计量。 

承包人应与发包人共同参与对专项养护工程的计量，提供计量所需的详细资料和必要的人员、设备及相关的记录或者图纸。 

17.1.2 计量方法（适用于养护工程） 

工程的计量以净值为准，除非专用合同条款另有约定。工程量清单各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。 

17.1.3 计量周期 

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。 

17.1.4 单价子目的计量 

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。 

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。 

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。 

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其它子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。 

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。 

17.1.5 总价子目的计量 

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。 

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。 

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。 

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。 

（4）除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。 

预付款包括开工预付款和材料预付款。具体额度和预付办法如下： 

（1）开工预付款的金额在专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的 70％的价款；在承包人承诺的主要设备进场后，再支付预付款的 30％。 

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用。 

（2）材料预付款按专用合同条款数据表中所列主要材料单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。 

其预付条件为： 

a．材料符合规范要求并经监理人认可； 

b．承包人已出具材料费用凭证或支付单据； 

c．材料已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料的存储方法符合要求。 

则监理人应将此项金额作为材料预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。 

17.2.2 预付款的扣回与还清 

预付款扣回办法在专用合同条款中约定。 

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期 

付款周期同计量周期。 

17.3.2 进度付款申请单 

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： 

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款； 

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额； 

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额； 

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 

（5）根据合同应增加和扣减的其它金额。 

17.3.3 进度付款证书和支付时间 

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 7 天内完成核查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并通过监理人向承包人出具签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因监理人原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）日常小修年度总承包的养护工程价款的支付按以下办法进行： 

a．以日常小修年度总承包的工程价款支付，以签约合同总价分季度按比例支付，第 1 个季度 ％、第 2 个季度 ％、第 3 个季度 ％……。以每季首月的前 15日内支付。 

b．专项养护工程的养护合同工程价款，经发包人以各工程子目的计量并经验收合格后，与总承包养护项目工程价款合并按季支付。 

c．承包人应填按季支付结账单报发包人审批。按季结算支付的中期支付证书应包括材料预付款按规定扣回的款额。 

d．承包人应按月如实向发包人报送项目的农民工工资支付情况。承包人没有按时报送农民工工资支付情况的，发包人将暂缓支付当季应支付的工程价款。 

（2）养护工程价款的支付按以下办法进行： 

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。 

（3）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。 

发包人不按期支付的，按专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。 

（4）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。 

（5）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。 

17.3.4 工程进度付款的修正 

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 
17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金可以采用现金、支票或工程保函形式（按照“关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知”（浙建〔2020〕7 号）及最新相关文件要求，工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资性担保公司保函），金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。 

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息及利息的计算方式。 

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。 

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 

17.5 交（竣）工结算

17.5.1 交工付款申请单（适用于日常小修工程） 

（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 42 天内。 

（2）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，交工付款申请单应包括下列内容：交工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的交工付款金额。 

（3）监理人对交工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的交工付款申请单。 

17.5.1 竣工付款申请单（适用养护工程） 

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。 

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。 

17.5.2 竣工付款证书及支付时间 

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。 

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。 

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。 
17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单 

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。 

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。 

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。 

17.6.2 最终结清证书和支付时间 

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。 

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。 
18.交（竣）工验收

18.1 交（竣）工验收的含义 

18.1.1 交（竣）工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。 

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。 

18.1.3 公路养护工程一般为交（竣）工一次性验收。 

18.2 交（竣）工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告： 

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求； 

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 

竣工资料的内容：承包人应按照现行交（竣）工验收办法，编制竣工图表和施工资料。 

竣工资料的份数在专用合同条款数据表中约定。 

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划； 

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其它工作； 

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。 

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。 

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 14 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。 

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。 

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的养护工程质量进行评定，并出具交工验收报告报公路主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。 

普通国省道非收费公路养护工程的验收工作按《浙江省国省道公路养护管理办法》约定执行。 

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到交（竣）工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并颁发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。 

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交交（竣）工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。 

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际交（竣）工日期，以最终提交交（竣）工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 

18.3.6 发包人在收到承包人交（竣）工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交交（竣）工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 

18.3.7 组织办理交（竣）工验收和签发交（竣）工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4 项规定达不到合格标准的交（竣）工验收费用由承包人承担。 

18.3.8 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 

18.4 单位工程验收 

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。 

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

18.5 施工期运行 

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。 

18.6 试运行 

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。 

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。 

18.7 竣工清场 

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。 

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场； 

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原； 

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人提供的设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地； 

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理； 

（5）监理人指示的其它场地清理工作已全部完成。 

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。 

18.8 施工队伍的撤离 

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。 

18.9 交（竣）工文件 

承包人应在交（竣）工验收阶段按招标文件及相关规定，将养护原始记录、文件资料、图表记录等按发包人及行业规定进行编制并提交发包人审核。编制的档案、图表、资料所需的费用由承包人承担。 

18.10 工程档案管理 

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》等有关规定做好工程档案资料的编制。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，移交所有工程档案资料、工程结算报告给发包人。 
19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间 

缺陷责任期自实际交工验收通过之日起计算。在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。 

缺陷责任期由发包方与承包方合同约定。
19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。 

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。 

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。 

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。 

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。 

19.3 缺陷责任期的延长 

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 12 个月。 

19.4 进一步试验和试运行 

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 

19.5 承包人的进入权 

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。 

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。 

19.6 缺陷责任期终止证书 

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。 

19.7 保修责任 

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。 

20.保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险。 

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的养护工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于养护工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第 100 章（不含安全生产费、保险费）至第 700 章（或第 1000 章）的合计金额； 

保险费率：在专用合同条款数据表中约定。 

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。 

建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单 100 章内。发包人在接到保险单后，将保险单费用直接向承包人支付。 

20.2 人员工伤事故的保险 

20.2.1 承包人员工伤事故的保险 

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员也进行此项保险。 

20.2.2 发包人员工伤事故的保险 

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员也进行此项保险。 

20.3 人身意外伤害险 

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员也进行此项保险。 

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员也进行此项保险。 

承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险，投保金额可暂定为30 万元，按议定的保险费率办理。保险费由投标人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。 

20.4 第三者责任险 

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其它费用等赔偿责任。 

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。 

第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。 

20.5 其它保险 

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。 

承包人为其施工设备等办理保险，其投标金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。 

承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另行支付。 

20.6 对各项保险的一般要求 

20.6.1 保险凭证 

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。 

20.6.2 保险合同条款的变动 

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。 

20.6.3 持续保险 

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。 

20.6.4 保险金不足的补偿 

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。 

20.6.5 未按约定投保的补救 

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。 

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和限期及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投标，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。 

20.6.6 报告义务 

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。 
21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其它情形。 

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。 

21.2 不可抗力的通知 

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。 

21.3 不可抗力后果及其处理 

21.3.1 不可抗力造成损害的责任 

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担： 

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担； 

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其它财产损失及其相关费用； 

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； 

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力 

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 

21.3.3 避免和减少不可抗力损失 

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

21.3.4 因不可抗力解除合同 

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22.违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形 

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约： 

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人； 

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地； 

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程； 

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误； 

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补； 

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同； 

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工； 

（8）承包人违反第 4.6 款或 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备； 

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况； 

22.1.2 对承包人违约的处理 

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。 

（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其它违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。 

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。 

（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。 

22.1.3 承包人违约解除合同 

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清 

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。 

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。 

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24条的约定办理。 

22.1.5 协议利益的转让 

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。 

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形 

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约： 

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的； 

（2）发包人原因造成停工的； 

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； 

（4）合同实施期间，由于整体规划的需进行项目改建的，则养护合同自然终止。发包人对承包人应承担终止合同前已完成的全部工程价款，其范围限于在已给承包人的暂付款中尚未包括的款项与款额，其单价和总额价应按合同的规定。还应支付下述费用： 

a．在工程量清单中第 100 章承包人驻地建设等总额支付项的应付款额，只要这些子目中的工作或服务已经进行或履行，或其中的工作或服务已经部分履行了的相应比例费用； 

b．已经交付承包人或承包人有责任收货的、为本合同养护工程合理订购的材料、设备或货物的费用，发包人一经支付此项费用，该材料、设备或货物即成为发包人的财产； 

c．作为已合理开支的、确实属于承包人为了完成本合同工程而预期开支的任何款额，而该开支还没有包括在本款提及的各项其它支付之内； 

d．承包人的员工在上述合同终止时的合理遣返费。 

但是，发包人除按本款规定支付上述费用外，应有权要求承包人偿还各项预付款的未结算余额，以及在合同终止之日，按合同规定应由发包人向承包人收回的任何其它款额。根据本款规定应支付的费额，应由发包人在与承包人协商后确定。 

（5）发包人不履行合同约定其它义务的。 

22.2.2 承包人有权暂停施工 

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

发包人在规定的支付期到期后的 15 天之内，未能向承包人支付应付养护工程款额（扣除根据合同规定有权扣除的款额后），也未向承包人说明理由，则承包人有权终止对本合同项下的承包，并通知发包人，该终止在发出通知 14 天后生效。 

应按招标文件中规定计量支付的时间进行进度支付，如连续 2 次发生已计量应支付而未支付工程款的，承包人可停工（但不得拖欠农民工工资）。造成的损失由发包人承担。 

22.2.3 发包人违约解除合同 

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。 

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。 

22.2.4 解除合同后的付款 

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证： 

（1）合同解除日以前所完成工作的价款； 

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料和其它物品的金额。发包人付款后，该材料和其它物品归发包人所有； 

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额； 

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额； 

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失，包括合同约定的违约金； 

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其它金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。 

22.2.5 解除合同后的承包人撤离 

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 

22.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出 

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔： 

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利； 

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数； 

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 

23.2 承包人索赔处理程序 

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。 

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在 42 天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。监理人在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）～（4）项的规定，则承包人只限于索赔由于监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。 

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。 

23.3 承包人提出索赔的期限 

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 

23.4 发包人的索赔 

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。 

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其它方式支付给发包人。 

24．争议的解决 

24.1 争议的解决方式 

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 

24.2 友好解决 

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审 

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。 

争议评审组由 3 人或 5 人组成，专家聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。 

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。 

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。 

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。 

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按监理人的确定执行。 

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。 

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按监理人的确定执行。 

24.4 仲裁 

24.4.1 本款适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目。 

（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。 

（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。 

（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。 

24.4.2 仲裁的执行。 

（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。 

（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

B．项目专用合同条款

 项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司
地  址：浙江省绍兴市越城区沥海街道闸前大道1号   

	2
	1.1.2.6
	监理人：由发包人代行监理人职责。

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：本项目不设缺陷责任期。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 / 天内签发图纸修改图和补充图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
(6)根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 / ％或累计变更超过了签约合同价的 / ％。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料： 否 

如发包人负责提供部分材料，相关规定如下： / 

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 发包人提供装载机1台、防撞预警车1辆、吹雪车1辆、多功能除雪车1辆（配除雪板5套）、桥梁检测车1辆、主航道桥梁外检查车和主塔电梯、洒水车1辆、清扫车1辆、除雪设备（滑移装载机）一套等交由承包人使用 

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：承包人应向发包人办理车辆使用手续。合同服务期内，由承包人负责上述设备的日常使用、保养维修、车辆年检和办理车辆保险业务等，涉及费用均视为已包含在工程量清单第100章107-2（发包人设备的日常维保费用）子目中，以总额形式报价。承包人应保障车辆完好并符合规定上路，承包人合同服务期内使用上述车辆造成的一切责任（包括涉及第三方）均由承包人负责 ；上述设备的大修费用（大修指单台车辆（或设备）单个配件修理费金额超过2000元的修理）由发包人自行负责，不包含在本次投标报价中。

	8
	11.5
	逾期交工违约金：本项目不适用。

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额：本项目不适用。

	10
	11.6
	提前交工的奖金：本项目不适用。

	11
	11.6
	提前交工的奖金限额：本项目不适用。

	12
	16.1
	□ 因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1 项或第16.1.2项约定的原则处理

若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 

☑ 合同期内不调价

	13
	17.2.1
	开工预付款金额：本项目不支付开工预付款。

	13
	17.2.1
	材料预付款比例：本项目不支付材料预付款。


续上表
	序号
	条目号
	信息或数据

	14
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：3份

	15
	17.3.3(1)
	进度付款每季度按实计量支付一次

	16
	17.3.3(2)
	进度付款证书最低限额：本项目不适用

	17
	17.3.3(3)
	逾期付款违约金的利率：全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率LPR（不计复利）。

	18
	17.4.1
	☑提交质量保证金。质量保证金金额：当季度发生的并经发包人确认的“一类项目”及“二类项目”费用合计金额的5％，发包人直接在工程进度款中扣除或承包人采用工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资性担保公司保函）形式缴纳。对于信用等级为 AA 级的承包人，质量保证金减免额度为 / 元，质量保证金提前 / 月返还。 

质量保证金是否计付利息：□是，利息的计算方式：_____________ 

☑否 

□不提交 

在工程项目交工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

	19
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：本项目不适用

	20
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4份

	21
	18.2
	本项目各年度养护工作完成后提交养护资料的份数：纸质文件4份，电子稿1份。

	22
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3‰

	23
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保额：100万元/年，事故免赔次数不限（不计免赔额），办理第三者责任险所需的相关费用均视为已包含在当年度的安全生产责任保险费中，发包人不另行支付。

	24
	20.5
	安全生产责任保险的保险费率：2.5‰

	25
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁  

仲裁委员会名称：绍兴仲裁委员会 

	26
	
	根据《嘉绍大桥协作单位安全生产管理考核办法（修订）》（嘉绍桥司发【2021】38号），由甲方对乙方进行安全生产专项考核。


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“养护工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、养护工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

第1.1.2.2目细化为：

1.1.2.2发包人：浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司为本项目发包人，负责 嘉绍大桥小修保养工程（2025～2028年度）项目的实施管理和招标采购事宜，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

第1.1.2.6、1.2.2.7目约定为：

1.1.2.6 监理人：本项目由发包人代行监理人职责。

1.1.2.7总监理工程师（总监）：本项目招标文件中的总监理工程师（总监）、监理人员指发包人指派的业主代表。
1.1.4 日期 

第1.1.4.3目约定为：
1.1.4.3 工期：本项目工期即养护承包期，指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限。本项目养护承包期为36个月(暂定自2025年6月26日起至2028年6月25日止）。

养护承包期第1年：自2025年6月26日起至2026年6月25日止；

养护承包期第2年：自2026年6月26日起至2027年6月25日止；
养护承包期第3年：自2027年6月26日起至2028年6月25日止。

养护承包期以合同中实际约定的日期为准。

承包人在承包期内，如连续三年年度综合考核均达到95分以上（含95）时，发包人根据项目实际可以延长承包服务期，最长不超过6个月，并通过签订补充协议的形式确定。延长期的服务费用按下述公式计算：

 延长期服务费用=承包人第3年“一类项目”中标价/365×经发包人确认的延长天数
1.1.6  其它

补充第1.1.6.8、1.1.6.9目：

1.1.6.8 根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“一类项目”是指规定范围和数量的检查、保养和小修项目，是实行年度总承包的养护项目。

1.1.6.9 根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“二类项目”是指超过一类项目规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行按实结算的养护项目。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
第1.6.1项约定为：
本项目发包人不提供施工设计图纸，承包人在合同期内应按发包人要求及监理人指示施工。

删除第1.6款1.6.3、1.6.4、1.6.5项中关于图纸的描述内容，本项目不适用。
1.7  联络

第1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。 

2. 发包人义务

2.6 支付合同价款
本款补充：

发包人应严格执行浙江省交通运输厅《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》(浙交〔2018〕241 号文)、交通运输部《关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》(交公路规〔2020〕5 号文)及浙江省住建厅等部门《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7 号）文规定，发包人应依据合同约定以及当期核报的人工工资数，将农民工工资及时足额支付到承包人开设的农民工工资专用账户。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本项内容细化为：

4.1.3.1 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.3.2 承包人应加强养护工程的质量控制，合同期内本项目合同段的养护质量必须达到省及地方主管部门及《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》规定有关养护质量考核的要求。考核形式及考核内容以《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》第四条及第五条规定为准，发包人根据《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》第七条有关规定，结合考核结果进行计量支付。

4.1.3.3 对于工程维修，承包人须按照以下要求履行合同义务：

(1)承包人应在接到发包人（业主代表）维修通知后1小时内到现场，并做好相应的预警措施以避免行车事故的连续发生。同时承包人须在自接到维修通知之时起24小时之内完成维修工作；在雨季或事故多发的情况下，受损的结构应先设置明显警告标志，在征得发包人同意后，在确保安全的情况下及时修复。

(2)承包人在抢修施工以及下部结构检修过程中须及时取得交警、路政、海事部门的施工审批手续，同时与交警、执法、海事等相关部门的协调工作由承包人自行处理。

(3)承包人在维修过程中，应按要求做好预警及相关的安全工作，如因未做好该项工作而引发的一切责任事故均应认为是承包人的责任并承担因此引起的任何经济和法律责任。

(4)如因承包人未在规定时间内完成规定工程量而引发的一切责任事故均应认为是承包人的责任并承担因此引起的任何经济和法律责任。

(5)承包人如因上述第3、4两条而造成了发包人的经济及名誉等相关损失，发包人保留追究承包人的经济和法律责任的权利。

(6)在整个承包期维修施工过程中，承包人应自行妥善协调与当地群众、政府、行业等相关部门之间的关系，并自行解决由此引起的各种纠纷。

4.1.3.4 承包人还应对以下工作加强巡查维护力度和频率，并及时处治，确保结构质量和行车安全、畅通。

(1)承包人应加强对桥梁伸缩装置特别是刚性铰处伸缩装置的日常检查维护，检查伸缩缝是否有异常、破损、脱落等，是否造成明显的跳车等。伸缩装置处需保持清洁无杂物，不得阻塞、积水、渗漏，确保伸缩装置工作正常；应经常检查伸缩装置处隔水设施的完整性和密闭性，防止雨水及杂物进入主梁内部；对伸缩装置处的杂物等清理，要求采用如空压机等设备进行，不得使用高压水冲洗，以免水及杂物进入箱梁内部。

(2)承包人应加强对北岸水中区引桥箱梁内的体外预应力束、锚具及附属设施的巡查及日常维护，及时发现不良状况，并上报处治。

(3)承包人应加强对钢箱梁内刚性铰阻尼器、刚性铰支座、索塔内电梯及照明设施等的巡查，及时发现不良状况，并上报，提出处理建议。

(4)承包人应加强桥梁排水设施的日常检查维护，及时疏通，及时修复破损，保持排水设施的良好工作状态。

(5)承包人应加强对索塔和箱梁内的检查维护，及时清除内中杂物，发现塔、梁内的渗水迹象，应查找原因，及时上报处理。

(6)承包人应加强对钢箱梁内、外表面、钢锚箱外露面的巡视检查，及时发现防腐涂装的劣化，并及时上报，提出处理建议。

(7)承包人应加强对斜拉索及锚具、防护罩等全部配套件和斜拉索外置阻尼器、塔梁纵向阻尼器、支座等的巡查及日常维护，及时发现不良状况，及时上报处治。

(8)承包人应加强对钢箱梁外检查车及轨道附属设施等的维护保养。

4.1.10 其他义务

本项第4.1.10(2)、(3)目细化为：

(2)承包人在本工程中，应严格执行国家、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相关法律法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。 

承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。 

承包人应在用工后 15 天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示民工工资支付情况，并公开 2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。 

本项目在合同实施过程中，浙江省、绍兴市关于农民工工资如有新的发文，承包人须无条件根据发包人要求按最新文件执行。

 (3)承包人的临时用地（临时用地范围包括承包人驻地的办公和生活用地、仓库与料场用地、预制场用地、借土场地及临时堆土场地、工地试验室用地、临时道路用地等）在中标后按实际需要与先后次序，提出具体计划报发包人同意。“一类项目”此项费用已列入工程量清单100章中由承包人单独报价，“二类项目”涉及此项费用均视为已含在“二类项目”相应子目的综合单价中，发包人不再单独计量支付。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方进行恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

第4.1.10(4)目约定的其它义务细化为：

a.承包人应严格按照技术规范规定实施和完成本合同工程及缺陷的修复，使工程质量、进度和费用达到合同文件约定的预期要求。承包人应该严格遵守与执行发包人就有关本工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中是否载明。如果承包人未能按合同规定或发包人指令及时、有效完成本合同工程或缺陷修复，发包人有权雇用他人实施该项工程，并向其支付有关费用。所有由此造成的或伴随产生的费用，由承包人承担，并由发包人从承包人处收回或从支付给承包人的款项中扣除。
b.按发包人（业主代表）要求做好小型“四新”工程、其他路面专项工程缺陷责任期养护、春运保畅、雨雪天气等应急抢险（修）等工作。
c.项目审计、稽查和检查等的配合
(a)与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；
(b)有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；
(c)本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；
(d)承包人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成； 
(e)承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人的监督检查，如有变更应及时通知发包人并送交相应有关资料。发包人有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。
(d)承包人在承包期内应负责嘉绍大桥索塔、箱梁进出管理以及索塔爬梯和检查车入口等处的管理工作，并遵守嘉绍大桥索塔、箱梁等进出管理相关规定，接受发包人对其管理情况的监督、抽查。
补充第4.1.10(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)目内容：

(5)如果发包人（业主代表）提出要求，承包人应向发包人（业主代表）提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合发包人（业主代表）的规定。该表应填报承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数，以及发包人（业主代表）要求的有关承包人装备等资料。若发包人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的通知或指令，发包人发出通知或指令后14天内，承包人必须按指令要求增加人员和装备。否则，按第22.1款承包人违约处理。
由承包人为本公路养护工程提供的一切承包人装备和材料，一经运到现场，即视为供本合同公路养护工程专用。承包人除了将上述物品在现场内转运外，若无业主的同意，不得将上述物品或其中任何部分运出现场，但运输车辆进出现场可不需业主的同意。本款上述规定并不表明业主对所涉及的进场材料或其他物品的批准。
发包人无论何时均不对承包人装备的损失或损坏负责；发包人也不对承包人材料的损失或损坏承担任何责任。
(6)要求承包人在日常管理巡查中，应强化执法、养护、治超、安全、路网等部门之间的职能互动、信息共享、联动处置机制，实现职能交叉互补。当发现公路违法行为、超限运输、突发事件、路面病害等情况时，属于本部门管理职责的，现场立即处理，不属本部门管理职责的，第一时间采取有效制止、控制措施。告知相关职能部门派员赶赴现场处理，实施执法、养护、治超、安全、路网“五位一体”联勤联动机制，达到有效提高路政案件和超限运输的查处率，便于路网信息的搜集，提升公路病害处治的及时性。

联勤工作是依托大桥业主、高速交警、执法、海事、公安、养护、施救等单位管理资源，通过科学、合理的组合方式不断提高大桥的运营管理形象。联勤指定车辆每天必须在联勤工作办法中规定的时段、规定的地段进行执勤。根据联勤工作办法完成在联勤工作中的各项职责，服从监控中心的各项指令及调度。

(7)承包人应承诺、遵守并执行发包人出台及修改完善的《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》。

(8)与第三方检测、监控、科研单位及其他相关单位的配合
a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研单位的工作，委派专人做好配合工作。
b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；
c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；
d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。
(9)地方道路、市政道路的维护和管理
承包人在使用现有地方道路、市政道路过程中，承包人须对地方道路、市政道路的桥梁承载能力进行调查，采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，方便车辆通行，同时道路维护管理考虑限制超载情况。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护及通行计划方案，报监理人及相关部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：
a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；
b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；
c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；
d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。
由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路、市政道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
(10)本项目合同期内，如发生其他承包人在本项目区域内施工或开展发包人指示的相关作业内容时，发包人或监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用均视为已包括在本项目合同价之中，发包人不另行支付。
凡标段内与现有相关道路有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰正常交通运行的前提下，因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措施，按照相关部门的规定要求，制定完善的洒水防尘、清扫、防震、防噪措施，减少对施工周边地区的干扰，承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边社区或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。
(11)未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。
承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。
(12)承包人实施的工程完工后，承包人所在标段遗留的问题，如（但不限于）垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运,临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动地及时进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题特别是与地方有关的遗留问题承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权单独或委托相关单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中相应扣回，承包人应无条件接受。
(13)承包人应严格遵守执法、水利、环保、国土等有关部门的规定，切实执行安全防护措施，并保证施工安全，严格执行各项环保措施。如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。在承包人撤离时，发包人将根据执法、水利、环保、国土等有关部门出具的损失赔偿证明材料与承包人办理结算手续，否则由此而发生赔偿，将在承包人的保留金中扣除。
(14)交通组织、施工维护和管理 
a.为切实加强边通车边施工、重大节日期间的安全生产工作，防止各类事故的发生，承包人应认真做好边通车边施工、节日期间交通组织维护以及突发事件的应急救援工作，服从发包人和上级部门的安排，配合做好边通车边施工、节假日期间的运营、和谐稳定工作，同时必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用均视为已包括在本项目投标报价之中，发包人不另行支付； 
b.承包人应配合服从发包人及上级部门做好各项应急突发事件的警卫、防护等各项任务，服从发包人和上级部门的安排，认真做好各项配合工作，同时无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用均视为已包括在本项目投标报价之中，发包人不另行支付。 
c.本项目中涉及到高空、海上作业，施工单位应编制详细的施工组织设计、专项施工方案等，并经相关单位的审查审批。施工工程中应加强安全监管，采取切实有效的安全防护措施，保证施工人员、过往车辆及船舶等的安全。
(15)现有运营高速公路交通组织 
本项目在运营高速公路上施工，承包人应充分考虑边通车边施工的交通组织维护和施工难度，承包人在正式施工前应提交满足有关部门要求的施工方案及其他专项方案，并经发包人及有关部门评估通过后方可进场施工，否则由此造成的损失均由承包人承担。
(16)承包人对项目相关资料负有保密义务。
(17)根据《嘉绍大桥路产赔（补）偿管理办法》，承包人负责嘉绍大桥路产赔补偿勘查工作，设置专职路产员1-2名，专用车辆1台，且路产员应24小时值班待命。主要工作内容：根据《嘉绍大桥路产赔补偿标准清单》，完成事故现场路产定损工作；与肇事者实际或肇事车辆产权相关人员协调沟通，完成路产赔补偿收款工作。

以上各项内容产生的相关费用均视为已包含在本项目投标报价中，发包人不另行支付。
(18)如本项目上一轮合同服务期结束时，承包人还未办理好上桥施工审批等手续，可能导致小修保养出现空档期，为确保大桥养护有序运营，承包人办理好上桥施工审批手续前的小修保养工作仍由原小修保养单位负责，并发包人签订补充协议，由此产生的相关服务费用在承包人第1年“一类项目”的中标合同价中扣减，由发包人直接支付给原小修保养单位，承包人须无条件配合。延长的服务期费用按下述公式计算：
延长的服务期费用=承包人第1年“一类项目”中标价/365×经发包人确认的延长的服务天数

4.3 分包

第4.3.3项约定为：

4.3.3 本项目合同期内不允许专业分包。
4.6 承包人人员的管理

 第4.6.1项约定为：

4.6.1承包人应在签订合同后3天内，向发包人提交承包人在施工现场的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的位置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况。承包人应向发包人提交施工场地人员变动情况的报告。

第4.6款补充第4.6.6项～第4.6.9项内容：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员需统一着装（反光标志服），并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 项目经理及项目技术负责人离开工地必须向发包人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应不少于20天（特殊情况经发包人批准同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目技术负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。

4.6.9 承包人应安排日常性养护班组（一个班组，含技术员及工人）每日夜间及特殊时期（重大节假日及发包人要求的时间）在尖山收费站就近驻点，且驻点地址应先报发包人审核同意，以保证养护人员及时达到、养护工作及时展开，同时日常养护班组兼顾事故定损及路面清理工作。

在本合同实施期内，如发包人养护综合保障基地建设完成，承包人应按发包人要求的时间入住发包人养护综合保障基地，并在剩余合同期内接受发包人的统一管理。承包人剩余合同期的承包人驻地建设费用，发包人不再支付。
4.11 不利物质条件

第4.11.1项约定为：

4.11.1  不利物质条件的范围：   /   。

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备 

补充第5.1.5项：

5.1.5 承包人提供的材料、设备等原则上应与原来的材料和设备型号匹配，并满足发包人要求。且承包人提供的材料货源在经发包人确定后，不得更改（包括品牌、厂家、型号等），否则由此造成的损失均由承包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

第6.2款约定为：

发包人提供装载机1台、防撞预警车1辆、吹雪车1辆、多功能除雪车1辆（配除雪板5套）、桥梁检测车1辆、主航道桥梁外检查车和主塔电梯、洒水车1辆、清扫车1辆、除雪设备（滑移装载机）1套等交由承包人使用，承包人应向发包人办理车辆使用手续。合同服务期内，由承包人负责上述设备的日常使用、保养维修、车辆年检和办理车辆保险业务等，涉及费用均视为已包含在工程量清单第100章107-2（发包人设备的日常维保费用）子目中，以总额形式报价。承包人应保障车辆完好并符合规定上路，承包人合同服务期内使用上述车辆造成的一切责任（包括涉及第三方）均由承包人负责 ；上述设备非因承包人原因导致的大修费用（大修指单台车辆（或设备）单个配件修理费金额超过2000元的修理）由发包人自行负责，不包含在本次投标报价中。
承包人应对发包人提供的施工设备做好保管、保养和维修工作，确保设备的有效使用，并保持良好的工作状态。未经发包人许可，承包人不得将发包人提供的施工设备挪作他用，否则发包人按22.1款承包人违约处理。
以上工程车辆使用的车辆保险、特种设备商业保险、燃、机油费（航空煤油除外）、日常维护费及合同期内的年检费等和使用人员薪酬包含在合同总价内。
发包人提供的以上设备为发包人所有，发包人有权无偿调用闲置期的以上设备，调用期间的燃、机油费、操作人员费用由发包人承担。
养护车辆、设备在优先满足嘉绍大桥使用的前提下，经发包人同意，可适当安排对外租赁，充分发挥养护车辆、设备的经济效益，执行《关于印发<养护车辆、设备使用管理办法>的通知》。租赁费用归发包人所有，因租赁期间承包人产生的人工费、设备维护费等费用由发包人与承包人另行协商。
以上设备发生事故应由有关部门责任认定，承包人必须承担应负的责任。
发包人提供的临时设施约定为：发包人提供北引桥桥下空间供承包人存放设备使用，承包人须对北引桥桥下空间进行必要的保养维护，所需相关费用均视为已包含在本项目投标报价中，发包人不另行支付。
6.3  要求承包人增加或更换施工设备

第6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目实施难度大及交通组织复杂等的特殊性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

承包人的机械、车辆、操作机械人员、驾驶员必须证（照）齐全，并符合环保相关要求，三无车辆不得进场。
违反本款规定，发包人按第22.1款承包人违约处理。  

7．交通运输

7.1 通行道路权和场外设施

第7.1款约定为：

发包人除了负责办理发包人认为合理数量的承包人施工及管理车辆在嘉绍跨江通道路段的免费通行证外，发包人将协助为承包人办理养护车辆公务卡。办理公务卡的车辆只能为本合同服务，一经发现超范围使用，除支付本次通行费外，将收回本车辆公务卡，并没收押金，取消免费资格。发包人将根据工程实际需要为中标人办理施工管辖路段范围内管理用车辆及工程用车办理公务卡。办理上述相关手续的一切费用由承包人承担。

其余道路的通行权由承包人自行负责并承担相应的费用。

7.2 场内施工道路

第7.2.2项约定为：

7.2.2 承包人应允许发包人及发包人安排的其他相关人员无偿使用承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过发包人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。承包人在合同期结束后应保证发包人提供的设施完好。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.1项补充： 

监理人发现承包人在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，承包人拒不改正的，监理人可暂时停止工程款的计量支付，并及时向发包人报告。 

第9.2.5项约定为：

9.2.5“一类项目”的安全生产费应为招标人公布的“一类项目”工程量清单预算的 2％。每年度的安全生产费金额可按该年度“一类项目”投标报价占“一类项目”投标总报价的比例进行填报，否则在签订合同前，发包人可按不平衡报价进行调整。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

承包人还应执行浙江省人民代表大会常务委员会2018年9月30日公布的《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使用和支付按浙交[2020]104号省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知及浙交〔2021〕12号浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知的相关要求以及相关最新规定办理。

10．进度计划

10.1  合同进度计划

第10.1款细化为：
承包人应在签订合同协议书后14天内，向发包人提交1份日常养护工程总体计划，包括为完成该计划而建议采用的实施性的养护施工安排和养护施工方案的说明。

承包人应在每一个月25日前向发包人提交1份本月工作总结和下个月度的养护工作计划。

承包人应在本季度末月25日前向发包人提交1份本季度工作总结和下一季度的养护工作计划。

月度（季度）养护工作计划要在上月（上季）实际养护情况及道路巡查检查的基础上制订，要满足实际路况需要，以确保高速公路的安全畅通。如有必要，提交计划的周期可由发包人根据实际需要缩短计划上报周期，承包人应无条件接受。

承包人编制养护工程作业方案的内容：
(1)日常养护的巡查制度安排，包括内容、频率、方法等计划
(2)对检查、专项调查和技术检测安排，及其结果的养护对策方案
(3)“二类项目”的施工组织、现场布置、劳动力、机械设备、材料供应、资金流量、保道路畅通及进度计划等
(4)质量体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施
(5)环境保护措施
(6)其它应说明的事项
承包人应在每年度的5月底前，根据本年度养护工程实施情况及当前路况，向发包人提交1份本年度养护工作总结和下一年度的养护工作计划，以供审查。本年度养护工作总结应包括本年度估计完成工程量、当前路况、公路技术状况分析、养护经验总结、存在问题和改进措施等。

承包人向发包人提交上述工程养护工作计划和说明，或年度养护总结及工作计划，或合同用款计划，并取得发包人的同意，但不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务。
11. 开工和交工

11.4  异常恶劣的气候条件

第11.4款约定为：

(1)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(2)不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

(4)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(5)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

11.5  承包人的工期延误
本项目不适用。

11.6  工期提前
本项目不适用。
12. 暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

第12.1款(6)项约定：

因下列暂停施工增加的费用由承包人承担： 

(1)承包人违约引起的暂停施工； 

(2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工； 

(3)承包人擅自暂停施工； 

(4)承包人其它原因引起的暂停施工； 

(5)现场气候条件导致的必要停工（第 11.4 款规定的异常恶劣的气候条件除外）； 

(6)由承包人承担的其他暂停施工：  无   。 

12.2  发包人暂停施工的责任

本项目不适用。
13.工程质量

13.1 工程质量要求

第13.1.1项约定为：

本工程质量目标为：满足发包人要求。
补充第13.7款：

13.7 质量抽检

按浙江省交通运输厅《浙江省交通建设工程质量监督实施细则》(浙交〔2013〕13号)“属地管理、分级负责”的原则，行业主管部门及监督机构执行本项目工程监督的任务，监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过发包人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件，由此产生的相关费用均由承包人自行承担，发包人不另行支付。
15. 变更
15.7 计日工 

第15.7.2项补充：

承包人应向业主代表提交已付款的凭证、收据或其他凭单，并应在订购材料之前，向业主代表提交订货报价单。

对所有按计日工方式施工的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向业主代表提交从事该项工作的所有工人的姓名、工种及工时的清单一式两份，以及表明该项工程所用的材料和承包人装备（计日工明细表中已包含在劳务费用中的承包人装备除外）的名称和数量的报表一式两份，如果清单和报表的内容正确或经同意时，应由业主代表在每种清单和报表上签字，并退还给承包人。

在每月结束时，承包人应向业主代表送交1份所用劳务、材料和承包人装备（以上提到的除外）的附有价格的账单，除非已完全而准确地提交了上述清单与报表，否则，承包人无权获得任何款项。但如业主代表认为承包人由于某种原因不可能按上述规定报送清单或报表，他仍应有权核准为此工种付款。此项款项可以是对该工程所用的劳务、材料和承包人装备按计日工计算的，也可以是按业主代表认为是对该项工程公平合理的价格计算。

15.8 暂估价

第15.8款约定为：
发包人在工程量清单中给定的工程设备暂估价，应由承包人按第5.1款的约定提供。承包人根据发包人书面指示进行使用，承包人不得修改，该暂估价的使用权归发包人所有，暂估价的计量按17.3.3（2）a.项进行计量。
16. 价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

第16.1款约定为：

本项目合同期间，不进行材料价格调差。
17. 计量与支付

17.1  计量

17.1.2  计量方法

本项约定为：

本项目小修保养总承包项目工程发包人按《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》有关规定支付。 

专项养护工程的工程计量以工程细目的实际完成工程量按量计价，并经验收合格进行工程的计量。 

承包人应与发包人共同参与对专项养护工程的计量，提供计量所需的详细资料和必要的人员、设备及相关的记录。

发包人根据《嘉绍大桥协作单位安全生产管理考核办法》，对乙方进行安全生产专项考核而产生的扣款在合同计量中直接扣除。
补充第17.1.6项：

17.1.6  支付

（1）承包人应按期向发包人提交由其项目经理签署的按发包人批准格式填写的阶段计量资料，至少包括以下栏目，承包人应逐项填写清楚：

a.自开工截至本阶段末止已完成的工程价款；

b.自开工截至上阶段末已完成的（已实际结算的）工程价款；

c.根据合同规定，本阶段应结算的其他款项； 

d.本阶段应扣留的质量保证金；

e.根据合同规定，本阶段应扣除的其他款项。 

（2）本项目合同期满最后一期计量支付在合同期满三个月后支付。

（3）当季度质量保证金金额：当季度发生的并经发包人确认的“一类项目”及“二类项目”费用合计金额的5％。

17.2  预付款

17.2.1 预付款

第17.2.1项约定为：

本项目不支付开工预付款及材料预付款。
17.2.2  预付款的扣回与还清 
第 17.2.2 项约定为：

本项目不支付开工预付款及材料预付款。

17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期

本款约定为：

（1）进度付款每季度按实计量支付一次；

（2）逾期付款违约金的利率：全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率LPR（不计复利）。

17.3.3 进度付款比例和支付时间

本项第（2）目约定为：
a.第100章 总则
①第100章合计金额（不含保险费、安全生产费）当年度按月平均计量，按季度支付，每季度支付该年度金额四分之一的95%，并在下个季度的首月内支付完成。
②安全生产费应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。安全生产费的使用和支付按浙交[2020]104号省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知及浙交〔2021〕12号浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知、《嘉绍大桥协作单位安全生产管理考核办法（修订）》（嘉绍桥司发【2020】30号）等规定办理，如在合同期间政府、行业或发包人有新规定出台，按新规定办理。
③保险费由承包人根据招标文件约定的计费金额及费率计算出的金额列入工程量清单第100章内，发包人在接到当年度保险单后的下个季度的首月，将按照当年度保险单的费用直接向承包人一次性支付。

b.第1000章 小修保养年度总承包（一类项目）
第1000章当年度合同金额按月平均计量，按季度支付；每季度支付额为该季度计量金额的95%，并在下个季度的首月内完成支付。
c.工程量清单第400章（二类项目）、第600章支付细目（二类项目）、计日工（劳务、材料、施工机械）
工程量清单第400章（二类项目）、第600章支付细目（二类项目）、计日工（劳务、材料、施工机械）的计量数量以发包人确认的数量为准，每月计量，每季度支付一次；每季度支付额为该季度计量金额的95%，并在下个季度的首月内完成支付。
上述进度付款比例及支付时间需同时满足《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》（合同附件八）有关考核约定，如不一致的，以《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》内容为准。

本款第17.3.4项补充：
发包人可用签发期中支付证书的方式对他过去签发的任何证书作更正或修改。如果发包人认为任何正在进行的工程不符合合同要求，发包人有权在任何一次期中支付证书中扣除或折减该工程的价款。
17.4 质量保证金

本款约定为：

当年度服务期结束，次年度的第1个季度内，发包人向承包人退还该年度质量保证金（无息）；最后一个年度服务期结束，发包人向承包人退还最后年度质量保证金（无息）。

17.5 交（竣）工结算

本项目不适用。

17.6  最终结清

17.6.1  最终结清证书和支付时间

第17.6.1约定为：

（1）合同期最后年度服务期结束后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在专用合同条款数据表中约定；期限：合同期最后年度服务期结束后 28 天内。 

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。 

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

 17.6.2  最终结清证书和支付时间

第17.6.2项(2)、(4)目细化为：

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的28天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。 

（4）本项目不适用。 

18.交（竣）工验收

删除本条第18.1、18.2、18.3、18.4、18.5、18.6、18.7、18.8款内容，本项目不适用。

19．缺陷责任与保修责任

删除本条原内容，本条约定为：

本小修保养工程不设缺陷责任期及保修期。

20. 保险

20.1 工程保险 

第 20.1 款约定为： 

20.1 建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的养护工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于养护工程的材料和设备所投的保险。

各年度建筑工程一切险的保险金额：各年度工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全责任险保险费及安全生产费）和第1000章的合计金额。

当年度建筑工程一切险保险期限：12个月。 

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险，建筑工程一切险保险费率详见项目专用合同条款数据表，由此产生的相关保险费用均视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。 

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

第 20.2.1项细化为： 
承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》等规定，在开工前及时办理农民工工伤保险，并要求其劳务合作单位也应进行此项保险农民工工伤保险已包含在安全责任保险中，发包人不再另行支付。 

20.3 人身意外伤害险

第 20.3.2款细化为： 

20.3.2承包人应在整个合同期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。

承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险，投保金额不低于100万元/人/年，保险费率由承包人自行调查。承包人办理上述保险所需的相关费用均视为已包含在投标报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行支付。
20.4 第三者责任险 

第 20.4.2 项细化为： 

20.4.2 承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，第三者责任险的最低投保额不低于100万元/年，事故免赔次数不限（不计免赔额），承包人办理第三者责任险所需的相关费用均视为已包含在各年度安全责任保险中，发包人不再另行支付。
20.5 其他保险 

第20.5款细化为： 

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。 

承包人应办理法律法规规定必须投保的其他保险，如安全生产责任保险。 

根据《中华人民共和国安全生产法》(2021修订版)、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》〔2017〕146号文件、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法〔2020〕9号文件要求，承包人在整个合同期间对本项目投保安全生产责任制保险。 

各年度安全生产责任保险的保险金额：各年度工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全责任险保险费及安全生产费）和第1000章的合计金额。

当年度安全生产责任保险期限：12个月。 

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保安全生产责任保险，安全生产责任保险保险费率详见项目专用合同条款数据表，由此产生的相关保险费用均视为已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。 

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证 
第20.6.1项约定为： 
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。

20.6.4  保险金不足的补偿

第20.6.4项细化为：

20.6.4保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分均由承包人承担。

22.违约
22.1承包人违约
22.1.1  承包人违约的情形
第22.1.1项补充第（10）目： 

（10）承包人未按技术规范第105节要求和合同规定巡查内容、频率和方法上路进行养护巡查。

22.1.2  对承包人违约的处理

第22.1.2（4）约定为：

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体如下：

a.违反第13.1.1款关于工程质量要求的，则课以2％合同价的违约金；

b.违反第4.6款关于承包人人员管理的规定，或违反第6条承包人承诺提供施工配备的关键施工设备，则课以1%合同价的违约金；主要人员离开工地必须向监理人请假，并经发包人同意后才能离开。若擅自离开工地，每天课以违约金2000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金2000元／人。承包人未经发包人书面同意更换项目经理和项目技术负责人课以20万元的违约金，更换其他主要管理人员和技术骨干课以每人次5万元的违约金；

c.违反第4.9款关于承包人工程价款应专款专用的规定，课以与移（挪）用资金等额的违约金；

d.违反4.1.3.3关于工程维修的约定，未在接到维修通知后1小时内到现场，或未在接到维修通知之时起24小时内完成维修工作；上述违约情形每发生一次，课以违约金5000元；

e.无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；或

f.在接到除本款第（4）项约定之外的其他关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的7天内不遵守该通知或指令；或

g.无正当理由而未能按规定开工；或在规定的通知后的7天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其它关键部分的施工；或

h.发生了第4.3款规定的违规分包的情况；或

i.违反关于承包人未经监理人批准，不得对施工图进行修改的规定；或

j.违反关于要求承包人的人员和装备必须满足工程进度和质量要求的规定；或

k.违反第4.1.10（2）目关于维护农民工合法权益，拖欠或克扣农民工工资的；或

l.违反6.2款，关于承包人未经发包人许可，私自将发包人提供的施工设备挪作他用；

m.承包人未按技术规范第105节要求和合同规定巡查内容、频率和方法上路进行养护巡查的。

若承包人在执行合同中，有上述e、f、g、h、i、j、k、l、m等所列情况，在发包人向承包人发出书面通知的7天内未见纠正后，发包人将按每一情况酌情向承包人课以1％合同价的违约金。

上述违约金发包人有权在履约担保或应付承包人工程款中直接扣减。

当承包人第一年的养护年度考核质量不合格或发生养护质量违约情况，发包人有权不再续签下一年的合同或终止合同，承包人需承担由此造成的一切损失。

25.其他事项说明

本项目发包人提供的设备（包括装载机、防撞预警车、吹雪车、多功能除雪车、桥梁检测车、洒水车、清扫车、除雪设备（滑移装载机））若对外出租，须经发包人同意，租赁费用归发包人所有，因租赁期间承包人产生的人工费、设备维护费等费用由发包人与承包人另行协商。

 第三节 合同附件格式

附件一  合同协议书
合同协议书
  (发包人名称） （以下简称“发包人”)为实施      (项目名称)  ，已接受                （承包人名称）（以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1．本次小修主要工作内容包括：                                    。

2．承包人应承诺和承担公路日常性小修保养的主要内容如下： 

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）已标价工程量清单；

（8）其它合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.本项目“一类项目”的第100章及1000章工作内容合同形式为 总价合同 ，签约合同价为人民币(大写)      (￥   )。其中，第1年合同金额为    （￥    ），第2年合同金额为   （￥   ）第1年合同金额为   （￥   ）。“二类项目”及“计日工”为 单价合同 ，“二类项目”及“计日工”数量按实际发生并经发包人确认后按合同约定计量支付。

支付比例及支付时间：

a.第100章 总则

①第100章合计金额（不含保险费、安全生产费）当年度按月平均计量，按季度支付，每季度支付该年度金额四分之一的95%，并在下个季度的首月内支付完成。

②安全生产费应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。安全生产费的使用和支付按浙交[2020]104号省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知及浙交〔2021〕12号浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知、《嘉绍大桥协作单位安全生产管理考核办法（修订）》（嘉绍桥司发【2020】30号）等规定办理，如在合同期间政府、行业或发包人有新规定出台，按新规定办理。

③保险费由投标人根据招标文件约定的计费金额及费率计算出的金额列入工程量清单第100章内，发包人在接到当年度保险单后的下个季度的首月支付完成，将按照当年度保险单的费用直接向承包人一次性支付。

b.第1000章 小修保养年度总承包（一类项目）

第1000章当年度合同金额按月平均计量，按季度支付；每季度支付额为该季度计量金额的95%，并在下个季度的首月内完成支付。

c.工程量清单第400章（二类项目）、第600章支付细目（二类项目）、计日工（劳务、材料、施工机械）

工程量清单第400章（二类项目）、第600章支付细目（二类项目）、计日工（劳务、材料、施工机械）的计量数量以发包人确认的数量为准，每月计量，每季度支付一次；每季度支付额为该季度计量金额的95%，并在下个季度的首月内完成支付。

当年度服务期结束，次年度的第1个季度内，发包人向承包人退还该年度质量保证金（无息）；最后一个年度服务期结束，发包人向承包人退还最后年度质量保证金（无息）。

上述进度付款比例及支付时间需同时满足《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》（合同附件八）有关考核约定，如不一致的，以《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》内容为准。

承包人提供符合发包人要求的计量支付资料及足额的正规发票后，发包人予以支付。如承包人未按要求提供资料或发票的，发包人有权顺延支付。
合同履行过程中发生的应由承包人支付的违约金及其他损失赔偿等费用，以及安全考核应扣金额，发包人有权在应付承包人款项中直接扣除。
5.项目经理：       ；项目技术负责人：        ；安全生产负责人：          。

6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
7.承包人承诺按合同约定承担本项目所有相关工作。
8.养护承包期：36个月（自     年   月   日起至     年   月   日止）。

养护承包期第1年：自2025年  月  日起至2026年  月  日止；

养护承包期第2年：自2026年  月  日起至2027年  月   日止；
养护承包期第3年：自2027年  月  日起至2028年   月   日止。
9.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，全部养护工程完工后经交工验收合格后失效。
10.本合同协议书一式陆份，合同双方各执叁份，具有同等法律效力。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                   (盖单位章)      承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)      法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                          年   月    日
附件二  廉政合同
廉政合同

项目名称：                                         

甲    方：浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司 

乙    方：                                         

为深化“清廉大桥”建设，加强合同执行中的党风廉政建设，规范合同履约管理，维护合同双方利益，依据国家有关法律法规，签订本廉政合同。

第一条  甲乙双方责任

(一)严格遵守本项目有关的法律法规、政策、规定等。　

(二)严格执行本项目合同文件，自觉履行合同条款。

(三)坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则开展业务活动，不得为获取不正当利益而损害对方利益。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法情况的，应及时提醒对方；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门、司法机关举报。

第二条  甲方责任

甲方有关本合同项目管理的人员，应遵守以下规定：

(一)严禁向乙方索要或收受回扣、节礼、土特产、会员卡、商业预付卡、购物卡、消费券、电子礼品卡、微信红包等。

(二)严禁在乙方报销任何应由个人承担的费用。

(三)严禁要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排亲属和其他人员工作以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)严禁参加由乙方组织的宴请、健身和娱乐等活动。

(五)严禁向乙方介绍亲属近亲属和其他个人、企业参与项目有关的各类经济活动，严禁以任何理由向乙方推荐分包单位等。

第三条  乙方责任

乙方工作人员与甲方保持正常的业务往来，应遵守以下规定：

(一)严禁以任何理由向甲方给予回扣，赠送节礼、土特产、会员卡、商业预付卡、购物卡、消费券、电子礼品卡、微信红包等。

(二)严禁以任何理由为甲方报销应由个人承担的费用。

(三)严禁为甲方个人装修住房、婚丧嫁娶、安排亲属和其他人员工作以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)严禁为甲方工作人员安排宴请、健身和娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本合同行为的，按照管理权限，依据有关法律法规，给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本合同行为的，按照管理权限，依据有关法律法规，给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本合同作为                        合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经签署后立即生效。

第六条　本合同有效期与主合同有效期一致。

第七条　本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

甲方：（盖章）　　　　　　　　 乙方：（盖章）

法定代表人或　　　　　　　　　法定代表人或

（授权委托人）：               （授权委托人）：

地址：　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　电话：

年　　月　　日　　　　　　　　年　　月　　日 

           签订日期：   年  月  日

附件三  安全生产合同
安全生产合同
为在            (项目名称)合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人             (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：
1. 发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 

(2)按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。 

2. 承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》和发包人及上级部门等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求，承担服务期间一切安全责任。 

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 

(3)建立健全全员安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 

(5)承包人参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 

(11)安全生产费按照浙交〔2021〕12 号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知等的相关规定使用和管理。 

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，与主合同有效期一致。

5.本合同一式八份，合同各方各执四份，具有同等效力。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                            年   月    日
附件四  其他人员最低要求

其他人员最低要求
	人员
	数量
	资格要求

	桥梁结构工程师
	6
	公路或桥梁或同类专业大专（含）以上学历毕业，其中中级职称（含）以上的人数不得低于2人。

	机械负责人
	1
	具有工程机械技术工作经验3年以上，具有车辆日常维护、保养、故障排除与维修工作经验。

	财务负责人
	1
	负责公路工程财务工作3年以上，并具有助理会计师及以上技术职称。

	计划统计负责人
	1
	负责公路工程计划统计工作3年及以上。

	资料管理员
	1
	初级职称（含）以上，具有国、省道的公路工程施工或公路养护资料管理经验3年（含）以上。


注： 中标人在签订合同协议书前须提交本表人员的有效身份证（须双面复印）、技术职称证书或工作经历报发包人审核。上述人员是对承包人需派驻的其他管理人员和技术人员的最低要求，如工程需要或发包人要求，承包人需无条件增加相关人员。
附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

主要机械设备和试验检测设备最低要求

	主要设备
	要求

	巡逻检查车
	1辆

	容量大于3t路面综合养护车
	1辆

	单钢轮小型振动压路机
	2辆

	沥青混凝土保温仓
	1台

	1m3/min以上空压机
	1台

	检查船
	1艘，需要时可租用

	预警车
	满足实际安全生产需要，至少2辆。

	铲车
	1辆

	除雪设备
	1套


注：合同期间，发包人有权要求承包人另外增加相关设备，由此可能产生的费用均视为已包含在合同价中，均由承包人自行承担。
附件六  履约担保格式
履约担保
              (发包人名称)：
鉴于         (发包人名称，以下简称“发包人”)接受          (承包人名称)(以下称“承包人”)于    年   月   日参加          (项目名称)   标段公路养护工程施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币(大写)           元(￥           )。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至最后年度“二类维修项目”内容的缺陷责任期满之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

地    址：                               
邮政编码：                               
电    话：                               
传    真：                               
     年   月    日
附件七  养护工程质量责任合同

养护工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人        （以下称甲方）与承包人          （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条 本养护工程项目的质量目标为标段工程交（竣）工验收的质量评定：           。施工质量责任人：          。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的养护施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在养护施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反养护施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方应向乙方提供主要原材料和产品质量的检验标准和检测频率，重点明确主要受力构件产品平行抽检和见证检验的要求。 

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。 

（四）甲方须按养护施工合同的约定支付工程款，除养护施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。 

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的养护施工任务。 

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。 

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的养护施工资质证书。 

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的养护施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的养护施工任务。 

（三）乙方必须严格履行养护施工合同，按投标承诺的养护施工技术人员及时到位。养护施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。 

（四）乙方应配备专职的质量管理人员。 

（五）乙方应按招标文件要求建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。 

（六）乙方必须按照工程设计图纸和养护施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 

（七）乙方在养护施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。 

（八）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；养护施工技术资料应真实、完整。 

（九）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊杆（索）等受力构件产品检测，应当在甲方或者监理单位见证下现场取样，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。 

（十）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。 

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目缺陷责任年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  施工合同附件，与工程养护施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

     年   月    日                              年   月    日

附件八 《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》

《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》

第一条  为规范嘉绍大桥小修养护管理工作，保障大桥设施完好、安全通畅，延长大桥使用寿命。根据嘉绍大桥养护管理需要，特制定本办法。

第二条  本办法适用于嘉绍大桥公司对小修保养单位的日常养护质量检查考核。

第三条  考核以技术规范、小修保养合同、嘉绍大桥养护管理制度等为依据，以本公司的年度养护计划、任务指标、工作安排等为标准。考核责任部门为养护管理部。

第四条  考核形式

小修保养考核采用不定期检查、月度检查考核、季度检查考核、年度综合考核等方式。

1.不定期检查：每月不少于2次。通过不定期检查对养护单位的作业内容进行考核，根据考核标准及要求填写《嘉绍大桥小修保养不定期检查表》（附表1）。

2.月度检查考核：每月1次，根据考核标准及要求填写《嘉绍大桥小修保养月度定期检查考核表》（附表2）。

3.月度检查考核：合同工期的每第3个月为季度考核，季度定期检查考核按月度定期检查考核评分综合评定。

4.年度综合考核：合同工期的每第12个月为年度综合考核，考核所有项目。年度定期检查考核按月度定期检查考核评分综合评定。

第五条  考核内容

考核内容根据不同季节嘉绍大桥养护施工特点，有重点地检查养护作业项目和内容，考核分为：

1.不定期检查。每月对路面病害、大桥构造物的养护情况按《嘉绍大桥小修保养不定期检查表》进行检查。

2.月（季）度考核。按《嘉绍大桥巡检养护手册》对大桥路面维护、日常保洁、关键设施的日常保养维修工作进行考核。

3.年度综合考核。年度综合考核采用百分制，即年度总分＝一季度考核分×20％+二季度考核分×20％+三季度考核分×20％+四季度（年度）考核分×40％。根据考核情况按照评分标准进行评分：考核满分为100分，95分以上（含95）为优秀； 95-90（含90）分为良好；90-85（含85）分为合格， 85分以下的为不合格。

第六条  考核实施

1.每季末根据《嘉绍大桥小修保养不定期检查表》及《嘉绍大桥小修保养月度检查考核表》，由养护管理部根据检查考核情况在计量支付中予以扣除。

2.养护单位应及时响应养护管理部的整改要求，及时制定整改计划，及时处理不达标项目，并以《承包人报告单》的形式反馈养护管理部，养护管理部应及时检查养护单位的整改结果。

3.考核情况及结果经被考核单位签字确认后，由养护管理部报送公司领导审核。根据考核情况结果在当季的养护作业计量支付款中予以兑现。

第七条  考核结果与计量支付挂钩

考核周期按月进行，季度考核得分为该季三个月的平均分，计量根据季度考核情况予以支付。

1.季度考核在90分以上（含90分），不奖励不扣款。

2.季度考核在90-85（含85），扣除该季计量款10％。

3.季度考核低于85分，扣除该季计量款20％。

4.若一年中累计两次季度考核不合格，则视为养护单位严重违约，公司有权要求合同对方整顿项目部，撤换相关负责人。如不响应或整改无效，则我司可单方解除合同，相关的损失由养护单位承担。

第八条  有下列情形之一的，经公司研究决定后，给予通报批评、扣减养护经费、追究个人责任直至解除养护合同等处罚。

1.年度考核总分在85分以下的；

2.因小修保养单位工作失职，对3次及以上指出的问题拒不改正，从而贻误工作或造成重大损失的；

3.因小修保养单位原因被媒体曝光或上级通报批评，造成恶劣影响的。

第九条  有下列情况的，年终考核一票否决，予以通报批评，并追究相关责任：

1.发生安全责任事故;

2.养护经费挪作它用；

3.其他应追究责任的。

第十条 其他

1.公司可按照相关政策规定修订本办法。

2.本办法由养护管理部负责解释。

3.本办法自发布之日起施行。

附表：1.嘉绍大桥小修保养不定期检查表

      2.嘉绍大桥小修保养月度定期检查考核表

表1               嘉绍大桥小修保养不定期检查表
	工程

项目
	本次考核内容
	考核内容
	标准及

要求
	考核

方式
	处罚标准
	处罚数量及金额（元）

	全桥

养护
	
	桥梁外观是否整洁，有无杂物堆积，杂草蔓生。构件表面的涂装层是否完好
	及时清理
	发包人派员随机检查
	若未及时清理，每处扣100元；

超过5处每处按10元扣除
	

	
	
	排水设施是否良好，桥面泄水管是否堵塞和破损
	及时清淤
	
	若未及时清理，每道扣20元
	

	
	
	桥面出现局部坑槽、坑洞
	及时清理、修复
	
	未及时处理，每处扣50元
	

	
	
	伸缩缝是否堵塞卡死，连接部件有无松动、脱落、局部破损
	及时清理
	
	若有淤塞，每处扣50元
	

	
	
	防撞护栏有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件等
	按照要求及时修复、更换
	
	若未按要求及时修复、更换，每处扣50元
	

	
	
	锥坡、护坡、调冶构造物有无缺陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生
	按规范要求及时修复
	
	若未及时发现、上报，每处扣50元；若未按要求进行处理，每处扣50元
	

	
	
	交通标志、标线是否完好等；其他显而易见的损坏或病害
	按规范要求及时修复
	
	若未按要求及时修复，每条扣20元
	

	主梁
	
	防腐涂装的劣化
	及时涂装维修
	
	每处扣50元/处
	

	
	
	主梁节段间焊缝、支座处螺栓的病害；耳板及其螺栓的病害
	按规范要求及时修复
	
	不符合要求时，每处扣50元
	

	斜拉索
	
	及时发现不良状况并上报
	及时维修
	
	若未按要求及时上报，扣30元/处
	

	
	
	斜拉索套管状况；斜拉索螺旋线状况
	斜拉索阻尼器工作状况良好
	
	若未按要求及时上报，扣30元/处
	

	
	
	及时发现不良状况并上报
	及时维修
	
	若未及时处治，均按50元/处扣除
	

	
	
	斜拉索套管状况；斜拉索螺旋线状况
	斜拉索阻尼器工作状况良好
	
	若未及时处治，均按50元/处扣除
	

	
	
	桥面应每日定时定人打扫卫生，应保持桥面车道、分隔带、防撞带、检修道、斜拉索锚固区等的清洁卫生
	桥面及时清理保持清洁；
	
	若发现未及时清理，按50元/处扣除
	

	
	
	重点关注桥面铺装裂缝、沉陷、车辙、推移、拥包、坑槽、网裂等现象
	及时发现并安排处治
	
	若未及时清理，每道扣20元
	

	
	
	支座技术状况良好，位移、转角不超限
	及时维修、更换
	
	若未及时紧固、更换，扣100元/处
	

	
	
	安全生产
	养护作业标志标牌、预警措施应完善得力，施工人员着装应符合规定要求
	
	无标志标牌或标志标牌不齐全，扣100元/次；预警措施不力，扣50元/次；养护施工人员未穿反光标志工作服的，扣30元/人•次
	


检查人：                            养护单位：                               日期：
表1               嘉绍大桥小修保养月度检查考核表
	序号
	考核指标
	考核项目
	考核要求
	检查频率
	评分

标准
	得分
	备注

	1
	外业

部分

（70分）
	钢桥主梁（7分）
	1
	钢梁钢材是否有锈蚀、剥离、裂纹、鼓泡、变色、褪色等类型；是否有螺栓松动、脱落、缺失；主梁内是否有明显的裂缝（7分）
	全桥检查
	不符合要求扣0.5分/处，单项扣分扣完为止
	
	

	
	
	斜拉索

（6分）
	1
	斜拉索防护层的起皮、拥包、开裂等HDPE外套表面损伤（6分）
	全桥检查
	
	
	

	
	
	索塔（4分）
	1
	防腐涂装劣化；钢材腐蚀（4分）
	全桥检查
	
	
	

	
	
	支座

（10分）
	1
	支座钢件是否有腐蚀与裂纹（2分）
	至少检查25%
	
	
	

	
	
	
	2
	防尘罩破损或缺失（1分）
	至少检查25%
	
	
	

	
	
	
	3
	聚四氟乙烯板磨损（1分）
	全桥检查
	
	
	

	
	
	
	4
	支座位移情况（1分）
	全桥检查
	
	
	

	
	
	
	5
	支座转角状况（2分）
	至少检查25%
	
	
	

	
	
	
	6
	锚固件联接固定状况（1分）
	至少检查25%
	
	
	

	
	
	
	7
	支座垫石混凝土裂缝和碎裂（2分）
	至少检查25%
	
	
	

	
	
	伸缩缝

（4分）
	1
	可见滑动表面的状况，伸缩缝间隙宽度，噪声来源，防腐层的状况（油漆），雨水对伸缩缝下混凝土结构的损坏，伸缩缝邻近道路的状况（槽口路面）（2分）
	现场随机抽查
	
	
	

	
	
	
	2
	螺栓状况，滑动支撑、滑动弹簧、控制弹簧的状况（2分）
	现场随机抽查
	
	
	

	
	
	阻尼器

（2分）
	1
	漏油，支承松动（2分）
	现场随机抽查
	
	
	

	2
	内业部分（20分）
	各种台账（5分）
	1
	建立安全台帐，资料齐全，内容填写规范。（2分）
	检查安全台帐
	不符合要求扣0.5分/处，单项扣分扣完为止
	
	

	
	
	
	2
	建立施工台帐，资料齐全，内容填写规范。（2分）
	检查施工台帐
	
	
	

	
	
	
	3
	建立员工培训教育台帐，资料齐全，内容填写规范（1分）
	检查安全台帐
	
	
	

	
	
	日常巡查和观测记录（6分）
	1
	日常巡查资料齐全，内容填写规范。（4分）
	检查当月日常巡查记录
	
	
	

	
	
	
	2
	观测记录齐全，内容填写规范。（2分）
	检查当月养护计划
	
	
	

	
	
	养护计划和月报

（6分）
	1
	月度养护作业计划内容完整、规范，申报及时。（2分）
	检查当月养护计划
	
	
	

	
	
	
	2
	养护作业计划执行情况良好。（2分）
	检查上月养护计划
	
	
	

	
	
	
	3
	月报内容完整、规范，申报及时。（2分）
	检查当月月报
	
	
	

	
	
	计量统计资料（3分）
	1
	计量资料内容齐全、规范，按要求申报。（2分）
	检查计量资料
	
	
	

	
	
	
	2
	各种统计资料齐全，按要求建档。（1分）
	检查统计资料
	
	
	

	3
	制度及操作规范化

（10分）
	1
	安全生产、劳动保护制度齐全、执行有力，是否按计划合法合规使用安全经费（3分）
	现场随机抽查
	
	
	

	
	
	2
	养护维修作业标志鲜明、规范（3分）
	现场随机抽查
	
	
	

	
	
	3
	操作程序规范（4分）
	现场随机抽查
	
	
	


第五章  工程量清单
第五章  工程量清单

1．工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第一部分“公路小修保养工程工程量清单计价规范”中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、项目专用合同条款、技术规范及图纸（如有）等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中第1000章中的工程量是根据实际情况确定的工程数量；本工程量清单中第400章、第600章及计日工中子目工程量为暂定的工程数量，是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按承包人完成的实际工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第一部分中“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对养护作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械（含发包人提供工程车辆所需全部费用）、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中的每一子目，承包人都应填入单价，作为工程价款结算的支付依据；有些子目虽未标出数量而要求填入总额价者，投标人应按要求将总额价填入。投标人没有填入单价或总额价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中；未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目不适用。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：本项目不适用。

3．计日工说明

3.1总则

(1)本计日工说明应参照合同通用条款与项目专用条款的第15.7款一并理解。

(2)未经发包人（业主代表）书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到发包人（业主代表）按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

(3)投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于发包人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

(4)计日工不调价。

3.2计日工劳务

(1)在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。小于4小时按半日工计，大于4小时小于8小时按一个计日工计，只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

(2)承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按投标人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b．承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3计日工材料

(1)承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

b．承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4计日工施工机械

(1)承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按投标人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

(2)在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经发包人（业主代表）的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到发包人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4．其他说明

4.1 各年度建筑工程一切险的保险金额：各年度工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全责任险保险费及安全生产费）和第1000章的合计金额。

4.2 第三方责任险的保险费由投标人报价时暂列每年最低投保金额为100万元人民币，事故次数不限（不计免赔额），办理第三者责任险所需的相关费用均视为已包含在各年度的安全生产责任保险费中，发包人不另行支付。

4.3 承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险，投保金额不低于100万元/人/年，保险费率由承包人自行调查。承包人办理上述保险所需的相关费用均视为已包含在投标报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行支付。

4.4 安全生产费应为招标人公布的工程量清单预算的 2％，每年度的安全生产费金额可按该年度“一类项目”投标报价占“一类项目”投标总报价的比例进行填报。

4.5 投标人投标时未按规定的金额及费率计算各年度建筑工程一切险、安全生产责任险、安全生产费的，不作为否决投标的理由。中标后，发包人按不平衡报价进行修正。
4.6 发包人对工程量清单第1000章小修保养工程内容实施项目设置每一年合计限额工程量（见下表），承包人填报的工程量清单第1000章中小修保养子目的总额价应已包含了承包人完成“小修保养工程（一类项目）限额表（每一年合计）”所示子目“限额工程量（每一年合计）”所需的费用。发包人已列出每一年合计限额的上限工程量，合同实施后如有超出该上限工程量的，其超出部分将在“二类项目”中或以计日工的形式计量支付。第1000章中各子目限额工程数量不包含发包人在当年另行委托其他人实施的工程量。

4.7 小修保养的“二类项目”的工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成“二类项目”工程所需的劳务、材料、机械（含发包人提供工程车辆所需全部费用）、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、承包人驻地建设费用、所有保险费用（含建筑工程一切险、安全责任险等）、施工环保费、安全生产费、交通安全管理费等一切所须的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

第二卷

第六章  图纸（无）

第三卷

第七章  技术规范

（一） 通用技术规范

“通用技术规范”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)（下册）《技术规范》。

（二） 项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。
2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：
第100章 总 则
第101节  通则
第102节  工程管理
第103节  临时工程
第104节  承包人驻地建设
第105节  养护巡查
第106节  养护质量检查与考核
第107节  发包人提供设备费用
第300章  路面
第302节  维修
第400章  桥梁与涵洞
第402节  桥梁上部结构的养护
第600章  交通安全设施
第602节  护栏的维修

第603节  护栏的油漆

第604节  隔离栅及护网

第606节  道路交通标线

第1000章  小修保养年度总承包
第1006节  大桥
第四卷

第100章  总 则
第101节  通 则

101.01  范围

删除本小节原内容，修改为：

本“技术规范专用条款”根据《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)（下册）“技术规范”结合本工程特点编写，适用于“嘉绍大桥小修保养工程”施工作业。同时，承包人应遵循《嘉兴至绍兴跨江通道嘉绍大桥巡检养护手册》的相关规定和要求，两者如有矛盾时，应以不断完善的《嘉兴至绍兴跨江通道嘉绍大桥巡检养护手册》为前提。

101.02  基本要求

补充第3条内容：
3．为确保嘉绍大桥车辆行驶的快速、安全、舒适、畅通，承包人应对公路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养，保证其正常使用功能；同时应会同业主等有关部门迅速排除交通阻塞，并及时修复破损设施。做到：结构完好无损，桥面及桥头引道平整，行车平顺舒适，排水通畅，交通管理标志及附属设施齐全完好，全桥外观整洁。建立并不断充实和完善桥梁维修养护档案，重视环境保护和环境综合治理。
101.03  标准与规范

删除本小节第1条原内容，修改为：
1．在工程实施中所采用的材料、设备与工艺，应符合《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)（下册）“技术规范”和本“技术规范专用条款”及其引用的现行国家和其它标准与规范的相应要求。本规范引用的现行国家和其它标准与规范由承包人自备，并在工程实施中应用。若尚需有与本项目有关的现行国家和其它标准与规范（如与本规范所引用的编号或名称不一致时，则应以新修订本为准），由监理人指定引用。
删除本小节第3条原内容，修改为：
3．除执行《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)（下册）要求外，当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a．《嘉兴至绍兴跨江通道嘉绍大桥巡检养护手册》、本“技术规范专用条款”；
b．本技术规范《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2024年版)（下册）；
c．中华人民共和国现行国家标准；
d．有关部门的标准与规范。

101.08  计列与支付
1.计量
删除第（1）、（2）款原内容，修改为：

（1）承包人按合同条款办理的各年度建筑工程一切险和安全生产责任险，以各年度工程量清单第 100章（扣除建筑工程一切险、安全生产责任险的保险费和安全生产费）至第 1000 章的合计金额为基数，乘上招标文件规定的保险费率计算，以总额计。 
（2）承包人按招标文件规定为本合同工程工作的所有人员投保人身意外伤害保险，费率由投标人自行调查，相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。 第三者责任险的最低投保额：100万元/年，事故免赔次数不限（不计免赔额），办理第三者责任险所需的相关费用均视为已包含在当年度的安全生产责任保险费中，发包人不另行支付。
2.支付
删除原内容，修改为：

合同条款中规定的“工程一切险”、“安全生产责任险”的保险费，将根据保险公司的保单经发包人签证后支付。如果由发包人统一与保险公司办理上述二项保险，则由发包人扣回。

 3.支付子目

101-1支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单 位

	101-1
	保险费
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额

	-b
	按合同条款规定，提供安全生产责任险
	总额


第102节  工程管理

102.01  一般要求

第1条内容细化为：
1．为确定日常养护和维修工作内容，承包人应对桥梁的经常检查周期为每月不少于一次，汛期及特大潮、台风、高温、雨水冰冻等恶劣天气状况应增加检查频率。
补充第6~11条内容：
6．除了发生不可抗力事件外，在任何情况下，承包人应确保公路畅通，公路结构物处于完好的技术状态。
7．承包人应组织现场施工人员（包括劳务人员）进行所在岗位和工序的应知应会教育。质量检查活动中应对现场人员的岗位职责、工序应知应会知识进行检查。施工及质量负责人应佩戴证件上岗。特殊工种都应持证上岗，并保持证件的有效性。
8．进一步扩大公路路政与养护管理联勤联动范围，深化联勤联动内涵，强化联勤联动措施。要求承包人在日常管理巡查中，强化执法、养护、治超、安全、路网等部门之间的职能互动、信息共享、联动处置机制，实现职能交叉互补。当发现公路违法行为、超限运输、突发事件、路面病害等情况时，属于本部门管理职责的，现场立即处理，不属本部门管理职责的，第一时间采取有效制止、控制措施。告知相关职能部门派员赶赴现场处理，并填制《公路管养联动告知单》送达案件处理所属部门。实施执法、养护、治超、安全、路网“五位一体”联勤联动机制，达到有效提高路政案件和超限运输的查处率，便于路网信息的搜集，提升公路病害处治的及时性。
9．承包人应根据养护管理的需要，完成业主交办的其他任务。
10．财务管理要求如下：
（1）承包人应实行财务管理制度，做到专款专用，在驻地设立财务部门，对养护经费收支进行核算，做到账目清晰，随时接受业主检查。
（2）业主有权要求驻地定期上报上一期财务分析报表。
11．承包人每季度应向业主提供该季度桥梁技术检查、检测报告，年末提供该年度检查过桥梁的技术状况报告，业主可以作为桥梁专家评审的参考资料；
具体考核详见《嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥养护工作考核评定标准》。
102.02  承包人的养护工程作业方案

本小节内容细化为：
1．按合同条款规定，承包人在签订养护工程项目合同协议书后的 14天内，应根据投标书确定的养护组织设计，编报实施性的养护组织计划。养护组织计划的内容包括养护组织、资源（劳动力、机械设备、养护材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等。
2．在实施养护承包过程中，承包人应根据发包人的指示与要求，及时提交年度、季度、月度的养护工作计划，确定日常养护及小修保养的对策和方案。
3．承包人必须按照编制的养护组织计划的要求确保投入及时到位，发包人将依据合同条款的相关规定督促其实施。 

102.03  养护记录

第2、3条内容细化为：
2．承包人应收集和掌握以下信息：
（1）路况信息
包括公路的动态信息和静态信息。动态信息指有关公路设施的路况、受灾信息；静态信息指桥梁及附属构造物的形状、尺寸等信息。
（2）承包人应掌握和上报的相关资料
a．承包人应根据发包人提供的资料，通过调查建立路况及养护工作台册，并必须在规定时间上报各类报表。
b．承包人应努力提高管理水平，配合做好发包人或公路行业管理部门建立的公路养护管理信息化的基础资料收集、管理系统的应用工作。
c．承包人应掌握路段的交通信息、气象信息、设施病损信息，并以此为依据，制定合理的养护施工组织计划和安全保畅方案。
（3）养护管理系统的建立和使用
养护管理系统软件由业主提供，承包人应根据业主的相关制度、要求配置所需的办公设备和网络环境，及时采集、录入各类养护工程信息，当天的业务次日录入，并上报业主。
3．小修保养的分项工程和总承包工程应每年按照档案管理要求整理成册并提交发包人。
（1）养护档案内容
养护档案应包含以下内容，同时须结合本项目业主有关于养护工程竣工文件编制要求的规定内容执行。
	序号
	主要内容
	备注

	一
	合同和造价文件
	

	1
	合同文件
	

	2
	工程决算
	

	二
	路况基本资料
	

	1
	路面平面略图
	

	2
	公路基本资料
	

	3
	路况示意图
	

	4
	构造物卡片等
	

	5
	登记表包括涵洞、挡土墙等
	

	三
	路况巡、检查记录
	

	1
	巡查日志
	

	2
	其它巡检查记录
	

	四
	日常养护作业过程资料
	

	1
	月度养护计划
	

	2
	施工日志及施工原始记录
	

	3
	日常作业检查记录
	

	4
	中间检查记录
	

	5
	其它质检资料
	

	6
	变更资料
	

	7
	计量支付资料
	

	五
	路面病害专项维修工程过程资料
	

	1
	质检、试验资料及施工原始资料
	

	2
	施工图设计、竣工图
	

	3
	监理抽检资料
	

	4
	变更资料
	

	5
	计量支付资料
	

	6
	其他相关资料
	

	六
	总结、汇总资料
	

	1
	工程养护月报
	

	2
	公路技术状况统计报表（包括路况调查资料）
	

	3
	年度总结资料
	

	4
	其它工程量汇总、总结资料
	

	七
	电子档案
	

	1
	养护管理系统数据库备份
	按业主有关养护管理系统相关要求和规定执行

	2
	各类文字、数据电子文档及影像记录
	

	八
	交、竣工验收资料
	

	1
	交工检验资料
	

	2
	交、竣工总结
	

	3
	交工证书
	

	4
	缺陷责任期终止证书
	

	5
	交、竣工验收报告
	

	九
	来往文件
	

	十
	其它文件
	


（2）档案的整理和移交
a．承包人应每年对上述档案进行分类整理，并应根据业主要求装订成册，形成预立卷，并编制目录，分类归档。
b．档案整理、立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。
c．各类档案文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

d．本工程养护承包工期到期后，交工证书签发前，承包人应按业主相关规定向业主提交业主认为完整、合格的竣工文件，在缺陷责任期内应补充完善竣工资料，并在签发缺陷责任终止证书之前提交给业主。 

102.05  养护维修安全作业基本要求

补充第6条内容：

6．对需要封闭交通或长时间占用行车道施工的桥梁养护工程，除紧急情况外应在项目开工前15日，发布相关信息并办理施工许可。干线公路上的断交施工信息应及时报省级桥梁监管单位备案，高速公路、国道上的断交施工信息由省级桥梁监管单位及时按规定报交通运输部备案。 

102.10  计量与支付

1．计量
第（4）款细化为：
（4）安全生产费用（3年合计）为发包人公布的工程量清单预算的2%，每年度的安全生产费金额可按该年度“一类项目”投标报价占“一类项目”投标总报价的比例进行填报，以总额计。

2．支付
“交通组织维护”条款细化为：
交通组织维护每年度支付该子目金额的三分之一，然后按月平均计量，按季度支付，当季度金额在下个季度的首月内支付完成。

此项支付包括一般安全防护措施、边通车边施工的安全维护费，灭火器具配置、危险物品的保护、有关设备的维护、安全标志的设置等作业和相关费用（不仅限于办理各类施工审批手续、交通组织维护及应业主、交警要求实施的交通组织维护费）。

第103节  临时工程

103.04  计量与支付

1．计量
第（1）款内容细化为：
（1）按规定要求、工程规模需要和施工组织等，临时用地由承包人自行调查解决并办理租用手续，租地费用列入工程量清单100章相应子目内，实行总额包干使用，其用地数量、时间及因此而发生的协调、租用、按有关规定进行复耕、地面附着物补偿等相关费用都应包含在内。合同实施期间不进行调整。
补充第（4）款内容：
（4）供水、污水与垃圾处理所需的相关费用均视为已包含在合同价内，发包人不另行支付。
2．支付
第（1）款内容细化为：
（1）临时用地的费用支付中包括承包人办公和生活用地、养护施工机械设备存放场地、仓库与料场用地、工地试验室用地、其它临时用地、用地退还至使用前状况的恢复费用。所报承包人临时占地费经监理人批准，每年度支付该子目金额的三分之一，然后按月平均计量，按季度支付，当季度金额在下个季度的首月内支付完成。

第104节  承包人驻地建设

104.05  计量与支付

删除第1、2条原内容，修改为：
1．计量
养护单位驻地建设完成后，经监理人现场核实，以总额计量。
2．支付
104-1子目所报总额价每年度支付该子目金额的三分之一，然后按月平均计量，按季度支付，当季度金额在下个季度的首月内支付完成。

在本合同实施期内，如发包人养护综合保障基地建设完成，承包人应按发包人要求的时间入住发包人养护综合保障基地，并在剩余合同期内接受发包人的统一管理。承包人剩余合同期的承包人驻地建设费用，发包人不再支付。
第105节  养护巡查

105.01  一般要求

本小节内容细化为：
1．高速公路的日常养护，应坚持巡查与检查制度，及时发现道路及其附属设施的损坏情况和可能影响交通的路障，以便养护部门及时、合理地安排维修和清理，尽快恢复道路正常使用状态。
2．各项巡查与检查、专项特殊调查和技术检测的结果，均应及时进行整理和初步分析，并以书面方式报送业主，作为制定下一年度养护工作计划的依据。当各类巡查、检查或专项特殊调查和技术检测中发现道路设施某一方面的技术状况和使用品质明显下降时，应及时与业主沟通；当发现存在安全隐患时或发生安全事故时，应及时进行抢险、采取防护措施，并及时报告业主。
105.02  具体要求

本小节内容细化为：
1．巡查与检查分为日常巡查、定期巡查、特殊巡查（包括季节性巡查、节日性巡查）和专项巡查，巡查与检查管理办法参照路产养护管理制度的《巡查与检查管理办法》，各类巡、检查的内容、频率、方法、装备见表105-1。
2．巡检查作业中，巡检查人员应强化自我保护意识，按规定穿着安全标志服。巡检查车速一般控制在40~60km/h，并按规定开启示警灯。如遇到需要停车检查的情况，应停在紧急停车带上。如必须停在行车道上时，应开启巡检查车的危险报警闪光灯，并采取必要的安全措施，巡检查人员应在巡检查车的前方迅速完成检查或测量作业。
3．巡检查作业中应由专人记录巡检查情况，巡检查结束后应尽快整理、汇总巡检查记录，上报业主，并通知有关部门、班组采取相应的养护措施。
4．应每天记录当地的天气预报和实际天气情况。在多风、多雨、多雾、多雪、多冰冻季节，应随时注意天气的变化，必要时应与当地的气象台、站取得并保持联系，随时获取最新气象信息，以便及时采取相应措施。
5．承包人应加强对北岸水中区引桥箱梁内的体外预应力束、锚具及附属设施的日常巡查及日常维护，及时发现不良状况，并上报处治。
6．承包人应加强对钢箱梁内刚性铰阻尼器、刚性铰支座、索塔内电梯及照明设施等的巡查，及时发现不良状况，并上报，提出处理建议。
7．承包人应加强对索塔和箱梁内的日常检查维护，及时清除内中杂物，发现塔、梁内的渗水迹象，应查找原因，及时上报处理。
8．承包人应加强对钢箱梁外表面、钢锚箱外露面的巡视检查，及时发现防腐涂装的劣化，并及时上报，提出处理建议。
9．承包人应加强对斜拉索及锚具、防护罩等全部配套件和斜拉索外置阻尼器、塔梁纵向阻尼器、支座等的巡查及日常维护，及时发现不良状况，上报处治。
10．承包人应加强对钢箱梁外检查车及轨道的日常维护保养。
11. 承包人应加强桥上桥下交安、灭火器等相关设施的巡查和保养。
12．承包人应加强桥面日常巡查，及时快速有效清除桥面抛洒物、污染物等杂物，确保交通安全、畅通。
表105-1  

	巡检查种类
	巡检查内容
	巡检查频率
	巡检查方法
	巡查装备

	日常巡查
	检查路基、路面及桥梁的完好程度，发现各类病害及可能诱发病害的因素，发现可能妨害交通的路障
	白天每天不少于一次，夜间每周不小于一次，双向全程
	车行为主，人工观测、望远镜观测及手工计量，辅以照相机
	有明显标识、装备黄色警示灯的巡查车，望远镜、照相机，卷尺及检查锤等工具

	定期巡查
	检查整个养护单元中包括路基、路面、桥梁等全部养护项目。


	① 每月一次，双向全程。

② 对大桥的检查按《公路桥梁养护管理工作制度》的规定进行
	① 步行检查不少于双向全程的5％，其余车行。定性与定量观测检查结合，重要情况应予照相。

② 对大桥的检查方法按《公路桥梁养护管理工作制度》的规定进行
	① 同日常巡查，参加人员较多时可增加一辆普通车辆，但在行驶途中应位于巡查车前方。

② 大桥的检查装备按《公路桥梁养护管理工作制度》的规定进行

	特殊巡查（主要是季节性检查与节日性检查）
	主要是① 在暴雨、台风、严重冰冻及其他可能危及正常交通的灾害性气候时进行的巡检查，包括三防巡检查（防汛防台防洪）、雨期巡检查、防雪防冻巡检查等季节性巡检查，要进行前、中、后的巡检查。② 在节日小、大长假，进行节前、节中、节后的安全性巡检查
	在灾害天气到来之前或节日前进行预防性检查；在灾害性天气中或节日中进行应急性巡查；在灾害性天气过后或节日后进行补救性检查
	车行为主，巡查车速适当降低，对重点部位要进行步行检查以及对可能存在安全隐患的路段等，发现异常情况应立即向业主报告
	巡查车同上，并应配备可靠的通信设备和照相机，夜间巡查时还应配备有效的照明设备

	专项巡查
	① 对某些数量较多且危害较大的路面病害，或路面状况发生异常变化的特殊路段进行较为细致的检查。

② 对存在安全隐患以及其它路基病害进行定期与不定期跟踪检查。

③ 对存在一定问题进行跟踪检查
	根据实际需要由业主指定实施
	车行与步行结合，定位、定量观测，重要情况应予照相
	同日常巡检查，并备以与检查内容相适应的测量仪器

	经常性检查
	主航道桥：斜拉索、主梁、刚性铰、索塔、桥面系及附属设施
	每季度一次全覆盖
	检查方法按《嘉绍大桥巡检养护手册》的规定进行
	检查装备按《嘉绍大桥巡检养护手册》的规定进行

	
	引桥：北幅航道桥、北岸水中区、南岸水中区、跨堤、跨规划堤、北岸陆地区、南岸陆地区
	每月一次全覆盖
	检查方法按《嘉绍大桥巡检养护手册》的规定进行
	检查装备按《嘉绍大桥巡检养护手册》的规定进行

	汛期检查
	全桥构件、桥下空间
	根据实际需要由业主指定实施
	检查方法按《嘉绍大桥巡检养护手册》的规定进行
	检查装备按《嘉绍大桥巡检养护手册》的规定进行

	巡查种类
	巡检查内容
	巡检查频率
	巡检查方法
	巡查装备

	日常巡查
	检查路基、路面及桥梁的完好程度，发现各类病害及可能诱发病害的因素，发现可能妨害交通的路障
	每天不少于一次，双向全程
	车行为主，人工观测、望远镜观测及手工计量，辅以照相机
	有明显标识、装备黄色警示灯的巡查车，望远镜、照相机，卷尺及检查锤等工具

	定期巡查
	检查整个养护单元中包括路基、路面、桥梁等全部养护项目。


	① 每月一次，双向全程。

② 对大桥的检查按《公路桥梁养护管理工作制度》的规定进行
	① 步行检查不少于双向全程的5％，其余车行。定性与定量观测检查结合，重要情况应予照相。

② 对大桥的检查方法按《公路桥梁养护管理工作制度》的规定进行
	① 同日常巡查，参加人员较多时可增加一辆普通车辆，但在行驶途中应位于巡查车前方。

② 大桥的检查装备按《公路桥梁养护管理工作制度》的规定进行

	特殊巡查（主要是季节性检查与节日性检查）
	主要是① 在暴雨、台风、严重冰冻及其他可能危及正常交通的灾害性气候时进行的巡检查，包括三防巡检查（防汛防台防洪）、雨期巡检查、防雪防冻巡检查等季节性巡检查，要进行前、中、后的巡检查。② 在节日小、大长假，进行节前、节中、节后的安全性巡检查
	在灾害天气到来之前或节日前进行预防性检查；在灾害性天气中或节日中进行应急性巡查；在灾害性天气过后或节日后进行补救性检查
	车行为主，巡查车速适当降低，对重点部位要进行步行检查以及对可能存在安全隐患的路段等，发现异常情况应立即向业主报告
	巡查车同上，并应配备可靠的通信设备和照相机，夜间巡查时还应配备有效的照明设备

	专项巡查
	① 对某些数量较多且危害较大的路面病害，或路面状况发生异常变化的特殊路段进行较为细致的检查。

② 对存在安全隐患以及其它路基病害进行定期与不定期跟踪检查。

③ 对存在一定问题进行跟踪检查
	根据实际需要由业主指定实施
	车行与步行结合，定位、定量观测，重要情况应予照相
	同日常巡检查，并备以与检查内容相适应的测量仪器


第106节  养护质量检查与考核

106.01  一般规定

第1条原内容后补充：
（1）日常养护的承包人在巡查过程中如果发现桥梁病害，则填写《桥梁经常检查记录表》上报业主。桥梁经常性检查和一般性定期检查应在检查当天做好检查记录；
（2）发包人对日常养护单位下发《任务通知单》。
（3）养护承包人针对每一桥梁病害修补需填写《桥梁经常检查及养护记录表》。
（4）养护承包人对修补完成的小修保养工程填写《养护工程质量验收单》，上报发包人。
（5）每个月月末，养护承包人均需向发包人提交一份《路面坑槽挖补汇总表》上报发包人。
嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥技术状况评定记录表
	桥梁编码
	
	主跨结构
	
	上次检查日期
	

	路线名称
	
	桥长
	
	建成年月
	

	路线名称
	
	最大跨径
	
	本次检查日期
	

	桥位桩号
	
	管养单位
	
	上次大中修日期
	

	序号
	桥梁组成及评级
	桥梁部件及评级
	维修

范围
	维修方式
	维修时间
	是否需要进

行特殊检查

	
	桥梁

组成
	评定等级（1~5）
	部件名称
	评定等级（1~5）
	
	
	
	

	1
	上部

结构
	
	斜拉索系统（斜拉索、锚具、拉索护套、减震装置等）
	
	
	
	
	

	2
	
	
	主梁
	
	
	
	
	

	3
	
	
	索塔
	
	
	
	
	

	4
	
	
	支座
	
	
	
	
	

	5
	下部

结构
	
	翼墙、耳墙
	
	
	
	
	

	6
	
	
	锥坡、护坡
	
	
	
	
	

	7
	
	
	桥墩
	
	
	
	
	

	8
	
	
	桥台
	
	
	
	
	

	9
	
	
	墩台基础
	
	
	
	
	

	10
	
	
	河床
	
	
	
	
	

	11
	
	
	调治构造物
	
	
	
	
	

	12
	桥面系
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	

	13
	
	
	伸缩缝装置
	
	
	
	
	

	14
	
	
	人行道
	
	
	
	
	

	15
	
	
	栏杆（护栏）
	
	
	
	
	

	16
	
	
	排水系统
	
	
	
	
	

	17
	
	
	照明、标志
	
	
	
	
	

	总体技术状况等级
	

	全桥清洁状况评分（0~100）
	
	保养小修状况评分（0~100）
	

	养护建议
	

	记录人
	
	负责人
	
	下次检查时间
	


嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥养护任务通知单

单位（盖章）：                                             编号：       

	作业任务（内容、路段、工作量、完成时间等）：
经办人：         日期：              接收人：         日期：       


嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥经常性检查及养护记录表

	（县级公路管理机构名称）

	路线编码
	
	路线名称
	
	桥位桩号
	

	桥梁编码
	
	桥梁名称
	
	下穿通道名
	

	桥长（m）
	
	主跨结构
	
	最大跨径
	

	管养单位
	
	建成年月
	
	上次大中修日期
	

	上次检查日期
	
	本次检查日期
	
	气候
	

	部件号
	部件名称
	评分（0～5）
	特别检查
	维修范围
	维修方式
	维修时间
	费用（元）

	1
	翼墙、耳墙
	
	
	
	
	
	

	2
	锥坡、护坡
	
	
	
	
	
	

	3
	桥台及基础
	
	
	
	
	
	

	4
	桥墩及基础
	
	
	
	
	
	

	5
	地基冲刷
	
	
	
	
	
	

	6
	支座
	
	
	
	
	
	

	7
	上部主要承重构件
	
	
	
	
	
	

	8
	上部一般承重构件
	
	
	
	
	
	

	9
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	

	10
	桥头跳车
	
	
	
	
	
	

	11
	伸缩缝
	
	
	
	
	
	

	12
	人行道
	
	
	
	
	
	

	13
	栏杆、护栏
	
	
	
	
	
	

	14
	照明、标志
	
	
	
	
	
	

	15
	排水设施
	
	
	
	
	
	

	16
	调治构造物
	
	
	
	
	
	

	17
	其它
	
	
	
	
	
	

	总体状况评定等级
	
	全桥清洁状况评分
	
	保养小修状况评分
	

	经常性养护建议

	记录人
	
	负责人
	
	下次检查时间
	

	缺损说明


续上表
	部件号
	部件名称
	缺损位置
	缺损状况

（类型、性质、范围程度）
	照片或图片

（编号/年）

	1
	翼墙、耳墙
	
	
	

	2
	锥坡、护坡
	
	
	

	3
	桥台及基础
	
	
	

	4
	桥墩及基础
	
	
	

	5
	地基冲刷
	
	
	

	6
	支座
	
	
	

	7
	上部主要承重构件
	
	
	

	8
	上部一般承重构件
	
	
	

	9
	桥面铺装
	
	
	

	10
	桥头跳车
	
	
	

	11
	伸缩缝
	
	
	

	12
	人行道
	
	
	

	13
	栏杆、护栏
	
	
	

	14
	照明、标志
	
	
	

	15
	排水设施
	
	
	

	16
	调治构造物
	
	
	

	17
	其它
	
	
	


养护工程质量验收单
养护单位（盖章）：                                                              编号：        
	工程名称
	
	实施依据
	       号通知单

	施工地点

（路段、桩号）
	
	开工时间
	

	
	
	完工时间
	

	工程内容
	

	承包人自检
	        负责人：              时间：         

	验收单位鉴定意见
	

	验收人员
	姓  名
	职  务
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                           验收日期：        年   月     日
106.02  公路检查内容和方法

3.定期检查

补充第（6）～（11）款：
（6）承包人进场后7天内，应根据发包人提供的公路技术状况情况进行逐段核查，并将核查结果报发包人确认。
经核查有异议的路段由发包人与承包人共同核查，并取双方核查结果的平均以确定该路段的公路技术状况指数。
（7）考核办法详见《嘉绍大桥小修养护单位考核管理办法》。
（8）每月月末根据考核情况填写奖罚单，经养护人签字确认后，附《小修保养不定期检查考核表》及《嘉绍大桥小修保养月度定期检查考核表》经发包人领导审核后，交财务科对养护单位进行奖罚，奖罚款应在当季的养护作业的计量支付款中予以兑现。
（9）根据检查结果，通过下发《嘉绍大桥养护任务通知单》、《路产维修任务通知单》或《养护工作联系单》提出整改意见，督促养护人制定整改计划，及时处理不达标项目。养护人需按时将整改处理结果以《承包人报告单》的形式反馈发包人，发包人应及时检查养护人的整改结果。
如发现有养护工程量清单子目未按养护要求及时完成，在发包人下发联系单后仍没有及时按要求完成的，发包人有权委托第三方完成该养护工程量清单子目，对完成该子目的相关费用由承包人承担，并对承包人课以该子目当前费用的20%处罚。
（10）发包人将根据省公路局年度全省高速公路养护管理工作检查评比中成绩优异的，将根据结果对养护人进行适当奖励。
（11）鼓励承包人运用推广新工艺、新技术，如被证实将该新工艺、新技术应用于本合同段，能取得优良效果、实施方便、节约成本，则对承包人给予适当奖励。
补充第107节：
第107节  其它
107.01 发包人提供的设备
 发包人提供装载机1台、防撞预警车1辆、吹雪车1辆、多功能除雪车1辆（配除雪板5套）、桥梁检测车1辆、主航道桥梁外检查车和主塔电梯、洒水车1辆、清扫车1辆、除雪设备（滑移装载机）一套等交由承包人使用。

承包人应对发包人提供的施工设备做好保管、保养和维修工作，确保设备的有效使用，并保持良好的工作状态。未经发包人许可，承包人不得将发包人提供的施工设备挪作他用，否则按22.1.2款进行违约处理。

以上工程车辆使用的车辆保险、特种设备商业保险、燃、机油费（航空煤油除外）及日常维护费、年检费等和使用人员薪酬包含在合同总价内。
发包人提供的以上设备为发包人所有，发包人有权无偿调用闲置期的以上设备，调用期间的燃、机油费、操作人员费用由发包人承担。
养护车辆、设备在优先满足嘉绍大桥使用的前提下，可适当安排对外租赁，充分发挥养护车辆、设备的经济效益，执行《关于印发<养护车辆、设备使用管理办法>的通知》（嘉绍桥司发[2014]28号）。
以上设备发生事故应由有关部门责任认定，承包人必须承担应负的责任。

107.02 路产赔补偿勘查
承包人应按发包人要求完成本项目合同期内所发生的路产赔补偿勘查并承担相关费用，具体以发包人要求为准。

107.03 全桥深度保洁   放到1000章中
为配合检查，承包人应按发包人要求在2025年8月30日前完成一次对全桥（包含六个主塔塔内、全桥箱梁梁内）的深度保洁工作，该次保洁所需的相关费用视为已包含在承包人第1年度相关子目的报价中，发包人不再另行支付。
承包人除上述为配合检查在规定时间内完成的全桥（包含六个主塔塔内、全桥箱梁梁内）深度保洁工作外，本项目合同期内，承包人须另行完成一次对全桥（包含六个主塔塔内、全桥箱梁梁内）进行的深度保洁工作，并在本次承包期最后一年结束前完成全桥（包含六个主塔塔内、全桥箱梁梁内）深度保洁全部工作内容。
107.04  计量与支付

1.计量
（1）发包人提供的设备日常维保费用，以总额计量。

（2）路产赔补偿勘查费用，以总额计量。
（3）全桥（包含六个主塔塔内、全桥箱梁梁内）深度保洁费，以总额计量。
2.支付
（1）承包人所报的发包人提供的设备日常维保费用总额价每年度支付该子目金额的三分之一，然后按月平均计量，按季度支付，当季度金额在下个季度的首月内支付完成。

（2）承包人所报的路产赔补偿勘查费用总额价每年度支付该子目金额的三分之一，然后按月平均计量，按季度支付，当季度金额在下个季度的首月内支付完成。

（3）承包人所报的全桥（包含六个主塔塔内、全桥箱梁梁内）深度保洁费用总额价，在保洁全部完成并经发包人确认后的下月全额计量，按季度支付，当季度金额在下个季度的首月内支付完成。

3.支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	107-1
	发包人设备的维保费用
	总额

	107-2
	路产赔补偿勘查费
	总额

	107-3
	全桥（包含六个主塔塔内、全桥箱梁梁内）深度保洁费
	总额


第300章  路 面
第302节  维 修

302.03  沥青路面病害的维修

5．沉陷的维修
补充第（4）款内容：
（4）桥头跳车处理
a．桥头加铺处理专项工程由承包人负责自行设计，制订桥头加铺处治方案，并经过发包人（业主）审查。

（a）路面测量

由承包人进行测量，恢复原有道路中桩及控制点，按每10米不少于1个断面，每断面（单幅）不少于2个点进行精确测量，对于局部沉降或路面变形严重、横坡失调路段须合理增加测量断面和加密测点。对于桥头（桥头伸缩缝与沥青路面交接过渡段）进行增设断面和增密测点，并在与桥台连接位置，沿桥台走向布置测点，如下图：
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（b）测点纵向距离应采用皮尺沿中分带边量测为准，并在路侧石上用红漆标记“|”及桩号（不得在护栏板上做标记），并将所有测点用红漆标画出“⊙”，以表示测点准确位置。
（c）相邻连续路段尽量采用同一水准标高，如沿线埋有水准点，应充分加以利用，尽量保证全线水准标高统一，水准点间距原则上不宜大于300m，但要求水准点一定要放在结构物上，以确保施工放样的精确性。水准测量准确至毫米。
（d）对于桥头接坡纵断面设计原则上按《浙江省高速公路桥头跳车处治管理制度》实施，具体桥梁具体分析设计。
（e）横断面设计：一般控制在原设计横坡度的±0.2范围内；
（f）设计厚度：以主车道与硬路肩交接处厚度4cm为控制原则，确保硬路肩边缘、中分带边缘最小厚度不少于3.6cm，行车道最小厚度不少于3.8cm；
（g）设计宽度：一般按原路面宽度向内紧缩5～15cm。
b．修补材料及级配要求：
应满足《嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥专用施工技术规范》和《嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥巡检养护手册》的相关规定和要求。
第400章  桥梁与涵洞
第402节 桥梁上部结构的养护

402.01  桥面铺装的养护

第（1）款内容细化为：
（1）桥面铺装出现各种病害时应及时处治。当损坏面积较小时，可局部修补；损坏面积较大时，可将整跨铺装层凿除，重铺新的铺装层。重铺新的铺装层应原桥面结构及使用材料的配置按《嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥专用施工技术规范》和《嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥巡检养护手册》的相关规定和要求进行铺装施工。 

402.04  伸缩装置维修保养

第1条内容细化为：
1．对桥梁伸缩装置特别是刚性铰处伸缩装置的日常检查维护。伸缩装置处需保持清洁无杂物，不得阻塞、积水和渗漏，确保伸缩装置工作正常；应经常检查伸缩装置处隔水设施的完整性和密闭性，防止雨水及杂物进入主梁内部；对伸缩装置处的杂物等清理，要求采用如空压机等设备进行，不得使用高压水冲洗，以免水及杂物进入箱梁内部。 

402.06  计量与支付

1．计量
补充第（7）款：
（7）桥面铺装的修复，按实际施工完成的面积以m2计量。
2．支付
补充第（7）款：
（7）修复桥面铺装按实际施工完成的面积按合同单价计算支付。此项费用中包括施工的安全、运行维护，挖除旧路面、清理现场、废弃物运输及处置，铺设桥面铺装等作业所需的全部费用。
3．支付子目
第402-1-b、402-1-c支付子目细化为：
	子目号
	子目名称
	单位

	402-1
	修复桥面铺装
	

	-b1
	主航道桥桥面铺装
	表面层
	m2

	-b2
	
	RA05层
	m2

	-b3
	
	EBCL层
	m2

	-b4
	
	表面层
	m2

	-b5
	
	下面层
	m2

	-c
	沥青混凝土桥面铺装

(北副航道桥及引桥)
	防水层
	m2


补充第405节
第405节  桥梁裂缝及表面处理

405.01  桥梁裂缝

1．范围
工作内容包括裂缝表口封闭与裂缝灌封及其有关的工作，它包括提供全部设备、劳力、材料以及施工、养护、试验等全部作业。
2．桥梁裂缝修补的基本原则
（1）桥梁裂缝修补工作范围须经业主代表结合年度桥梁维修加固专项工程统筹考虑，统一安排实施。一般要求一年内同一座桥不得在日常养护与专项维修加固中重复安排。
（2）裂缝修补根据结构部件的不同，以桥跨为单位，按照从主要承重构件、一般承重构件到素混凝土构件（梁板、墩台帽、台身）的顺序，进行维修加固。
（3）本工程试验引入裂缝测深仪的应用，裂缝封闭和灌浆参照宽度和深度测量指标。裂缝修补以构件打磨前的宽度为控制指标，构件裂缝宽度值在允许范围内时应进行封闭处理；裂缝宽度大于限值的，采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶。
（4）桥梁混凝土裂缝一般分为结构性裂缝和非结构性裂缝。在裂缝处理前，应分析裂缝的成因，根据桥梁构件的具体技术状况，并结合专项加固维修项目充分考虑，采取经济技术可行的方案实施。
（5）当裂缝区的钢筋锈蚀时，应先对钢筋进行除锈，再进行裂缝修补。
（6）裂缝修补后，如外观难看应进行表观处理。
（7）根据业主代表的安排，在工程开工实施前，提出具体的施工组织设计，报业主代表同意后，方可实施。
（8）实施过程中，需配合监理做好原材料试验及工程质量取芯抽检等工作。
3．材料
（1）所需材料应符合《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22—2008）的有关规定。
（2）混凝土桥梁裂缝注射或压力灌注用修补胶的安全性能指标必须符合表405-1的规定。
    裂缝修补用胶（注射剂）的安全性能指标         表405-1

	性   能  项  目
	性  能  指  标
	试验方法标准

	钢–钢拉伸抗剪强度标准值（MPa）
	≥10
	GB/T 7124

	胶体
性能
	抗拉强度（MPa）
	≥20
	GB/T 2568

	
	抗拉弹性模量（MPa）
	≥1500
	GB/T 2568

	
	抗压强度（MPa）
	≥50
	GB/T 2569

	
	抗弯强度（MPa）
	≥30，且不得呈脆性破坏
	GB/T 2570

	不挥发物含量(固体含量)（%）
	≥99
	GB/T 14683

	可灌注性
	在产品说明书规定的压力下，

能注入宽度为0.1mm
	现场试灌注固化后取芯样检查


注：a.表中的性能指标，除标有强度标准值外，均为平均值；b.当修补仅要求封闭裂缝，而不要求补强时，允许不做可灌注性检验。
裂缝修补胶除应符合上表要求外，尚应符合下列要求：裂缝修补胶浆液的黏度小，渗透性、可灌性好。裂缝修补胶浆液固化后收缩性小；固化时间可调节；灌浆工艺简便；固化后不应遗留有害化学物质。
4．桥梁混凝土裂缝修补用聚合物水泥注浆料的安全性能指标必须符合表405-2的规定。
            裂缝修补用聚合物水泥注浆料的安全性能指标        表405-2

	性能项目
	性能指标
	试验方法标准

	浆体性能
	劈裂抗拉强度（MPa）
	≥5
	《加固规范》附录G

	
	抗压强度（MPa）
	≥40
	GB/T 2569

	
	抗折强度（MPa）
	≥10
	《加固规范》附录H

	注浆料与混凝土的正拉粘接强度（MPa）
	≥2.5，且为混凝土破坏
	《加固规范》附录F


5．施工要求
（1）施工符合《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23—2008）、《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）及《混凝土结构加固技术规范》（CECS25:90）的有关规定。
（2）施工前应对裂缝进行全面的调查，现场核实裂缝数量、长度、宽度等，并对裂缝编号，做好记录，绘制裂缝分布图。
（3）桥梁混凝土构件裂缝处理应根据不同构件、不同部位、不同的裂缝形态选择适当的修补方法、修补材料和修补顺序。
（4）裂缝缝口表面处理，应使工作面平顺、干燥、无油污。处理范围沿裂缝走向宽30-50mm。
6．采用表面封闭法处理裂缝时，应在缝口表面处理后，用裂缝修补材料涂刷或用改性环氧胶泥适当加压刮抹。
7．工艺流程和施工步骤
（1）裂缝封闭工艺流程：
混凝土表面处理 →定位→刻v型槽→槽内清理→环氧树脂胶泥封缝→在胶泥上涂刷一层环氧树脂胶液→检查封缝质量
（2）裂缝灌浆工艺流程：
裂缝的测量记录放样裂缝→表面处理→标注灌缝底座的位置→埋设灌浆嘴→封闭裂缝→密封检查→配置灌浆材料→灌浆→养护→表面清理
（3）裂缝封闭施工步骤：
刻槽封闭法沿缝用刻槽机开V型槽，采用环氧封闭漆进行封闭。具体施工步骤如下：
a. 定位：确定需进行作业裂缝位置。
b. 沿缝刻深5mm，宽8mm的V型槽。
c. 剔除裂缝表面的松散杂物，用吹风机清除槽内浮尘。
d. 用丙酮洗刷、擦清表面。
e. 用环氧树脂封闭胶生产商提供比例进行配比，调制后，用开刀将V型槽抹平。
f. 在胶泥上涂刷一层环氧树脂胶液。
（4） 灌浆法修补裂缝施工步骤：
a.清缝处理
① 用角磨机打磨所有要处理的裂缝表面；
② 剔除缝口表面的松散杂物，用气压0.2Mpa以上的压缩空气清除裂缝打磨范围；
③ 沿缝长范围内用丙酮进行洗刷，擦清表面。
b.标注压浆嘴的位置
① 根据裂缝的走向布置和宽度，确定灌胶底座的间距和位置，在裂缝端部、裂缝交叉处和裂缝较宽处设置灌胶嘴，并做好标志；
② 灌胶底座的粘贴间距为：底座间距为20～40cm。
c.粘贴压浆嘴
① 调和灌胶底座粘结胶，该胶应呈腻子状，按照浆液配合比（产品说明）进行调和，直至调和均匀为止；
② 将调和后的粘结胶涂沫在底座下底面周围；
③ 将灌胶底座按标注位置顺缝粘贴在裂缝表面，并适当用力下压底座使底部粘结胶部分溢出，并包住注胶底座边缘。
d.封缝
对压浆区域的裂缝，无论缝宽大小，原则上都应同时封闭，以防裂缝相互贯通而跑气跑胶。沿缝长先涂一层基液，等胶泥初凝后，再抹上一层胶泥，并除气泡抹平，等胶泥初凝后，表面用基液涂刷二度。要求胶泥厚不小于1mm，宽度不小于25mm。
e.密封检查（气检）
等裂缝材料固化后，沿缝涂刷一层肥皂水，并从灌浆嘴中通入气压为0.2Mpa的压缩空气，检查缝的密封效果。对漏气部位进行补封处理。
f.配浆
浆液配制：根据现场施工的实际情况，进行化学灌浆的配置，其安全性能指标应符合《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）表4.6.1的规定。
g.灌浆
将胶液注入胶嘴的橡胶囊内，利用橡胶囊的收缩压力向裂缝内压胶，胶液进入裂缝后靠渗透渗入裂缝深处。当橡胶囊内的胶液体积逐渐减小，胶囊高度小于标定高度时，应及时向胶囊内补胶，直至达到胶囊高度不再小于标定高度。补充注入的灌胶控制时间一般为15～20分钟，低温施工时，该时间可适当缩短。超过此时间如胶囊里胶液无继续渗入的趋势，则视为裂缝已灌注饱满。
h.养护
灌缝完毕后，应养护一昼夜，等待灌缝树脂固化。根据季节及温度的不同，有时需养护一昼夜以上。灌缝材料固化后，要进行表面清理，使混凝土构件表面平滑。先铲除注胶底座和封缝胶，残存的树脂可以用砂轮等工具进行清除。
8.质量检验
（1）基本要求
按照设计说明、《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）、《混凝土结构加固技术规范》（cecs25:90）、《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）和《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）的有关规定执行。 

405.02  表面处理
主要用于桥梁表面的防水防锈处理，经业主（业主代表）同意后，可根据病害的严重程度和周边环境情况，选择有机硅纳米渗透性防水材料或水泥基渗透结晶型防水材料进行涂刷。
（1）有机硅纳米渗透性防水材料
有机硅防水剂及防水涂料技术指标及性能要求详见《建筑表面用有机硅防水剂》JC/T902-2002），防水剂掺量根据各生产厂的推荐掺量采用。
a.基层处理
基面应当坚固、干净、平整，以提供充分开放的毛细管系统以利于渗透。用钢丝刷、凿子或打磨机清除表面浮锈、浮浆、返碱、灰尘、油污。结构表面如有裂缝应先处治。最后用高压水枪清洗表面浮灰。
b.基面干燥
用鼓风机等设备加速表面干燥，表面越干，效果越好。
c.涂刷施工
涂刷时要用半硬的尼龙刷，不宜用抹子、滚筒、油漆刷。
① 涂刷时要注意用力来回纵横的刷以保证凹凸处都能涂上并达到厚薄均匀。
② 一般分两遍涂刷。不宜一遍涂刷过多，以免涂层太厚，养护困难。也不宜涂刷过少，以免涂层太薄失水太快而产生粉化。
③ 当需涂刷第二遍时，在第一遍涂层达到初步固化（约1～2h）并仍呈潮湿状态时进行。如果第一遍涂层已干燥发白，需喷上一层雾状的水润湿后，再进行第二遍施工。
④ 在阴阳角处施工时，阳角要刷到，阴角及凹陷处不能有过厚的沉积，否则在堆积处可能开裂。
⑤ 不能在雨中或环境温度低于 5℃时施工，在热天露天施工时，要避开暴晒，建议在早晚或夜间进行，防止涂层过快干燥，造成表面起皮、龟裂，影响渗透。
d.养护
① 涂层呈半干状态后即应开始用雾状水喷洒养护，完全固化之前，注意水流不能过大，否则会破坏涂层。一般每天需喷水3~4 次，连续2~3 天。在热天或干燥天气要多喷几次，防止涂层过早干燥。
② 在施工后 24 小时内，必须防雨淋，48 小时内防霜冻、暴晒、污水及4℃以下的低温。
③ 在空气流通很差的情况下，需用风扇或鼓风机帮助养护（如封闭的水池或湿井）。露天施工，涂层固化后，用湿草袋覆盖较好，但要避免涂层积水，如果使用塑料膜作为保护层，必须注意架开，以保证涂层的通风。
（2）水泥基渗透结晶型防水材料
水泥基渗透结晶型防水剂及防水涂料技术指标及性能要求详见《水泥基渗透结晶型防水材料》（GB 18445-2001），防水剂掺量根据各生产厂的推荐掺量采用。
a.基层处理
混凝土基面应当坚固、干净、平整，以提供充分开放的毛细管系统以利于渗透。用钢丝刷、凿子或打磨机清除表面浮浆、返碱、灰尘、油污。结构表面如有裂缝应先处治。最后用高压水枪清洗表面浮灰。
b.基面湿润
用水充分浸透施工基面，使混凝土结构得到充分的湿润、润透，之后用抹布擦除表面积水，保持混凝土基面潮湿但无明水。
c.涂刷施工
涂刷时要用半硬的尼龙刷，不宜用抹子、滚筒、油漆刷。
① 涂刷时要注意用力来回纵横的刷以保证凹凸处都能涂上并达到厚薄均匀。
② 一般分两遍涂刷，一遍用料量为0.7～0.8公斤/平方米。不宜一遍涂刷过多，以免涂层太厚，养护困难。也不宜涂刷过少，以免涂层太薄失水太快而产生粉化。
③ 当需涂刷第二遍时，在第一遍涂层达到初步固化（约1～2h）并仍呈潮湿状态时进行。如果第一遍涂层已干燥发白，需喷上一层雾状的水润湿后，再进行第二遍施工。
④ 在阴阳角处施工时，阳角要刷到，阴角及凹陷处不能有过厚的沉积，否则在堆积处可能开裂。
⑤ 不能在雨中或环境温度低于4℃时施工，在热天露天施工时，要避开暴晒，建议在早晚或夜间进行，防止涂层过快干燥，造成表面起皮、龟裂，影响渗透。
d.养护
① 涂层呈半干状态后即应开始用雾状水喷洒养护，完全固化之前，注意水流不能过大，否则会破坏涂层。一般每天需喷水3~4次，连续2~3天。在热天或干燥天气要多喷几次，防止涂层过早干燥。
② 在施工后24小时内，必须防雨淋，48小时内防霜冻、暴晒、污水及4℃以下的低温。
③ 在空气流通很差的情况下，需用风扇或鼓风机帮助养护（如封闭的水池或湿井）。露天施工，涂层固化后，用湿草袋覆盖较好，但要避免涂层积水，如果使用塑料膜作为保护层，必须注意架开，以保证涂层的通风。 

405.02 计量与支付

1．计量
（1）混凝土裂缝维修以实际完成的长度按m计量。
（2）表面处理以实际完成的涂刷面积按m2计量。
2.支付
按合同单价计算支付。
3.支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	405-1
	混凝土裂缝维
	m

	405-2
	表面处理
	m2


第600章  交通安全设施
第602节  护栏的维修

602.01  一般规定

补充第7、8条内容：
7．要及时对沉降路段桥头加铺后的护栏立柱进行调整，采用合理的方法调整立柱外露高度，确保桥头加铺后护栏板中心线到路面垂直距离符合规范要求的高度，并使波形梁的线型平顺且与公路线型相协调。
8．钢质护栏的残值归承包人所有。 

602.02护栏的养护要求

补充第5条内容：
5.金属梁式护栏、检修道护栏、风障、抑振板
金属梁式护栏、检修道护栏、风障、抑振板应检查其锈蚀和破损情况，对于破损的防腐涂层应进行部分或全部重新进行防锈处理。 

602.03计量与支付

1．计量
补充第（4）款：
（4）金属梁式护栏、检修道护栏、风障、抑振板（含反光膜）更换以实际完成的长度按m计量。
2.支付
补充第（3）款：
（3）金属梁式护栏、检修道护栏、风障、抑振板（含反光膜）更换以实际完成的长度，按合同单价计算支付。
3.支付子目
补充602-5支付子目：
	子目号
	子目名称
	单位

	602-5
	金属梁式护栏、检修道护栏、风障、抑振板（含反光膜）更换
	m


第603节  护栏的油漆

603.01 范围

本条内容修改为：
本节工作主要内容是对金属梁式护栏、检修道护栏、风障、抑振板（含反光膜）、混凝土底座进行防腐涂装等养护作业。
603.02  一般规定

本条内容同405.02 表面处理规定。
第604节  隔离栅及护网

604.02  一般规定

补充第4条：
4．偷盗或蓄意严重破坏需更换的隔离栅：所有更换需购买的隔离栅规格、尺寸与原有相符，并要提供产品合格证和质量检验报告单。安装时应按原有隔离栅的线形垂直埋设，确保安装后的网面绷紧，网孔没有明显变形，以保证安装的整体效果。 

第605节  道路交通标志

605.02  一般规定

补充第9条： 
9．风向标采用进口稠布、尼龙等轻质高强度防水布制作；进风口直经250mm，出风口直径200mm，总长600mm。
605.03  计量与支付

1.计量
补充第（5）款：
（5）风向标按实际完成的数量，经监理验收合格后，以个计量。
2.支付
补充第（5）款：
（5）风向标按实际完成的数量，按合同单价计算支付。
3.支付子目
补充605-5支付子目：
	子目号
	子目名称
	单位

	605-5
	风向标
	个


第606节  道路交通标线

606.02  一般规定

补充第7、8、9、10条：
7．因交通事故、桥路维修等原因造成的局部破损的标线，应尽快恢复原状，重新喷刷时，应与原标线位置、尺寸、规格一致；
8．桥路标线磨损严重、脱落、损坏，或反光效果严重下降，应采取工程措施更新；
9．清除突起路标反光珠的表面污秽，保持其良好的反射角度，发现松动的应予固定；
10．对交叉口、进出口等标线容易损坏的地方要不定期进行检查并及时修复；对超过耐用年限而失效的道路标志标线要采取更新措施。
606.03  计量与支付

1.计量
第（1）款内容修改为：
（1）振荡标线、路面标线的局部修复应根据材料规格和形态颜色，按实际施工完成的数量以m2计量。
第1000章 小修保养年度总承包

第1006节  大 桥

1006.02  基本要求

第1条内容细化为：
1．经常性检查：对桥面设施、上下部结构及其附属设施进行一般性检查。其中，路面清洁中中分带的清扫频率为一月一次，引桥经常性检查频率每月不少于一次全覆盖，主桥经常性检查频率为一季度一次全覆盖，并填写经常性检查记录表，汛期应加强不定期检查，宜采用信息技术与人工作业相结合的手段进行经常性检查。在桥梁的经常检查中发现重要部（构）件病害严重的桥梁，应立即安排定期检查。灾害性天气来临前和灾害性天气过后应及时安排定期检查。
桥梁的日常检查主要是检查桥面的病害及危害程度和发展趋势，路面上是否有可能损坏路面或妨碍交通的堆积物等及构造物进行清扫保洁工作；检查桥梁的正常使用功能是否完好及构造物、附属设施的损坏情况。
（1）经常性检查外业工作内容
经常性检查主要对结构明显异常、桥区施工作业对结构的影响，以及桥面系、交通标志及其他附属设施等的技术状况进行日常巡检，主要内容如下：
a．桥梁外观是否整洁，有无杂物堆积，杂草蔓生。构件表面的涂装层是否完好，有无损坏、老化变色、开裂、起皮、剥落、锈迹；
b．箱梁内部有无渗水，有无杂物堆积，照明系统是否完好；
c．排水设施是否良好，桥面泄水管是否堵塞和破损；
d．桥面铺装是否平整，有无裂缝、局部坑槽、积水、沉陷、波浪、碎边；桥头有无跳车；
e．伸缩缝是否堵塞卡死，连接部件有无松动、脱落、局部破损；
f．防撞护栏有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等；
g．墩台是否受到船只或漂浮物撞击而受损；
h．锥坡、护坡、调冶构造物有无缺陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生。
i．交通信号、标志、标线、照明设施是否完好等；其他显而易见的损坏或病害。
j．其他显而易见的损坏或病害。
（2）需跟踪关注的病害：
a．支座剪切变形：密切注意剪切变形有无导致橡胶开裂；（选取重点为存在大剪切变形的支座、使用桥检车）
b．上部结构的裂缝：跟踪关注上部结构主要受力部位产生的结构性裂缝，看其是否存在发展趋势（使用桥检车）；
c．桥台水侵害：雨天必须加强对桥台水侵害的跟踪，水侵害影响混凝土耐久性（人工直接巡检）；
d．桥头沉降：跟踪关注桥头有无沉降，影响行车的安全性能（人工直接巡检）。及完成程度。
（3）经常性检查内业工作内容
对沿线所养护桥梁进行一桥一档的建档工作，档案主要内容：桥梁基本信息卡片、桥梁步检记录表、桥梁经常性检查记录表、缺损、病害处理方案与结果记录表、跟踪观测记录表。每月提交一份经常性检查报告。
大桥钢桥梁经常性检查内容
a．主梁
主梁梁内巡检不应在高温季节进行。
主梁日常巡检应重点关注：
·梁内照明设施是否能正常使用；
·防腐涂装的劣化；
·主梁节段间焊缝、支座处螺栓；
·耳板及其螺栓；
·主梁内外是否清洁及干燥。
b．斜拉索
斜拉索日常巡检应重点关注：
·斜拉索套管状况；
·斜拉索螺旋线状况；
·斜拉索阻尼器防腐涂装。
c．索塔
索塔日常巡检应重点关注：
·索塔内电梯、照明设施是否能正常使用；
·索塔及索塔内部是否清洁及干燥；
·索塔内部的渗水迹象；
·索塔外部防腐涂装；
·钢锚梁部位的锈蚀。
d．桥面清洁及交通清障
桥面应每日定时定人打扫卫生，应保持桥面车道、分隔带、防撞带、检修道及扶手、斜拉索锚固区等的清洁卫生，不得有污物及过往行人或车辆丢弃的杂物。
妥当处理交通事故与交通疏通工作，并检查是否对桥面设施造成破坏或损伤。协同有关部门及时清理故障车辆，保持正常的交通秩序。
·重点关注交通事故后结构物的损伤；
·清理桥面时应着重注意安全问题及不影响交通；
·合同期内承包人须对全桥（包括六个主塔塔内、全桥箱梁梁内）进行一次深度保洁，具体要求以发包人要求为准，相关费用视为已包含在 第1000章小修保养年度总承包（一类项目）“1006-3保养”支付子目投标报价中，发包人不再另行支付。

① 桥面铺装

依据桥面铺装养护管理规定进行相关工作。
·重点关注桥面铺装裂缝、沉陷、车辙、推移、拥包、坑槽、网裂等现象；
·巡检桥面铺装时应着重注意安全问题及不影响交通。
② 排水设施

主梁的防腐与排水密切相关，积水会加剧钢结构的锈蚀速度。因此，必须经常检查排水管道是否通畅，及时清除排水管中堵塞的泥土杂物，保持排水设备的良好工作状态。
③ 防撞护栏

应经常检查防撞护栏是否被撞伤或锈蚀，如发现问题均应及时处理或更换。
防撞护栏日常巡检应重点关注：
·防撞护栏的防腐涂装劣化；
·交通事故后护栏的损坏情况。
④ 伸缩缝

伸缩缝日常巡检应重点关注：
·伸缩缝缝隙是否清洁；
·伸缩缝橡胶的损伤、老化。
⑤ 支座

支座日常巡检应重点关注：
·支座和相关的连接螺栓腐蚀与松动；
·支座的位移量。
⑥ 标志、标线

经常检查桥上的交通信号标志、水上助航标志及照明设施是否完好并正常工作，路面标线是否清晰，交通标志是否齐全，是否需要调整。
各种标志、标线、轮廓标等的反光情况、完好状况及夜间照明情况要进行夜间巡查。
巡查人员在检查中发现交通信号、标志及照明设施不正常时，应详细记录，及时反映给有关管理部门处理。 

1006.05  计量支付

1．计量
本条内容细化为：
检查、保养和维修的计量，按实际完成相应作业的大桥（特大桥）座数计算数量。
按本技术规范规定的频率、方法、装备对规定的内容进行了巡检查，以及按交通部门、业主等有关的规定进行了巡检查，及时发现并及时向业主报告安全隐患、事故情况，及时进行安全防护、抢险与事故后处理工作，并按时整理与上报有关资料等一切工作，经业主审查批准后，以座数计量。如承包人未按规定进行巡检查、未及时发现或报告安全隐患、未及时进行安全防护或抢险与事故后处理工作、未整理与上报有关资料等，业主将视严重轻重扣除巡查与检查费用，直至全部扣除1006-1“检查”子目工程量清单的所有费用为止。如因承包人责任引起业主发生大的利益损失，承包人还应按违约条款承担相应的经济责任。
2．支付
本条内容细化为：
1006子目费用每季支付一次，每个季度平均数进行支付。
第八章  投标文件格式

          （项目名称） 招标
投 标 文 件

第一信封（商务及养护工程作业方案）
投标人：                （盖单位电子公章）
        年        月        日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、养护工程作业方案
五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、承诺函

八、投标人须知前附表规定的其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了      （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号）后，并经过对现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。在此郑重表示，愿意按照递交的商务文件及技术文件确定的投入力量和工作方法，遵照招标文件中提出的各项要求，承担并完成本工程的所有工作，服务期为    个月，质量目标为     。项目经理：      （姓名），职称：    ，身份证号码：              。

2.我们同意从投标截止之日起在   天的有效期内恪守本投标文件，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。在此期限期满之前的任何时间，本投标书全部条款内容对我方具有约束力。 
3.如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后按招标文件的要求递交履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。 
4.                  （招标人的其他补充说明）。 
投 标 人：                （盖单位电子公章）

法定代表人：          （盖法定代表人电子章）

        年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	逾期交工违约金
	11.5
	本项目不适用
	

	2
	逾期交工违约金限额
	11.5
	本项目不适用
	

	3
	提前交工的奖金
	11.6
	本项目不适用
	

	4
	提前交工的奖金限额
	11.6
	本项目不适用
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1
	合同期内不调价
	

	6
	开工预付款金额
	17.2.1
	本项目不支付开工预付款
	

	7
	材料预付款比例
	17.2.1
	本项目不支付材料预付款
	

	8
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	本项目不适用
	

	9
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率LPR（不计复利）
	


投 标 人：                （盖单位电子公章）

法定代表人：          （盖法定代表人电子章）

        年        月        日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地    址：                              
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：   （法定代表人姓名）   性别：       年龄：     职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                  投标人：                 （盖单位电子公章）

法定代表人手机号码：                      
        年       月       日 

附：法定代表人身份证正、反双面清晰可辨的扫描件。

注：由投标人法定代表人签署并递交投标文件的，投标文件中只需提供法定代表人身份证明。

（二）授权委托书

本人          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

投标人：                 （盖单位电子公章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：                          
委托代理人：             （填写姓名，无需签字）

身份证号码：                            

委托代理人手机号码：                    
       年    月    日

附：委托代理人身份证正、反面清晰可辨的扫描件。

注：由委托代理人递交投标文件的，须提交授权委托书。

三、养护工程作业方案
养护工程作业方案内容包含（但不限于）：
1、特大桥养护方案；

2、日常养护的巡查制度安排，包括内容、频率、方法等计划；

3、特大型斜拉桥养护问题把握；
4、交通组织实施优化方案；

5、保障落实方案； 

6、保安全方案与措施；

7、突发事件的应急措施；

8、质量、安全保证体系；

9、环境保护措施；

10、其它应说明的事项。

四、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明：


五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及

投资参股的关联

企业情况
	

	备注
	


注：1.本表后应附： 

（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）的扫描件； 

（2）资质证书副本的扫描件； 

（3）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的股东出资情况证明的复印件或扫描件。 

2.企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、资质证书副本的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子公章。
（二）投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示

	说明




（三）拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职  称
	
	公司单位

职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	      年      月毕业于               学校        专业，学制      年

	经       历

	      年～

      年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备    注


	


注：1.每人填写一张本表。并在本表后附下列相关证明材料：

  （1）项目经理：身份证（正反双面扫描）、职称资格证书及有效期内的交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（B类）的复制件；

（2）项目技术负责人：身份证（正反双面扫描）及职称资格证书的复制件； 

（3）安全负责人：身份证（正反双面扫描）、职称资格证书及有效期内的交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）的复制件。

（4）项目经理的安全生产考核合格证书（B类）及安全负责人的安全生产考核合格证书（C类）上的聘用企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

（5）项目经理相关业绩证明（担任类似项目的项目经理或项目副经理或项目技术负责人或项目总工的中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复制件，如上述资料未体现人员姓名、任职、已运营高速公路、主要工程内容的，还须另外提供项目发包人出具的证明材料，否则业绩不予认可。 

（6）项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
（四）银行信贷证明（或财务能力承诺书）
银行信贷证明

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币    万元的银行信贷，供         （投标人注册地点）         （投标人名称）于     年   月  日之前，在           （项目名称）需要时使用。我行保证由_______________（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行（盖章）：                      

银 行 主 要 负 责 人（签字）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实质性内容。

2.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

3.出具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（市、区）级及以上银行。

财务能力承诺书

致：     （招标人全称）      
我谨代表  （投标人全称） 郑重承诺：若我单位有幸在      （项目名称）投标活动中中标，将提供人民币（大写）             元（￥         ）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投 标 人：                （盖单位电子公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

        年        月        日

注：投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
（五）2022年1月1日以来完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人（项目经理）
	

	项目技术负责人（项目总工）
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应在本表后附业绩相关证明材料：（1）合同协议书复制件；（2）发包人出具的证明材料的复制件。上述资料二者缺一不可，否则业绩不予认可。

3.工程规模解释顺序为：发包人出具的证明材料、合同协议书，如上述业绩证明材料未体现已运营高速公路、桥梁跨径、主要工程内容的，还须另附项目发包人出具的证明材料，否则业绩不予认可。

4．上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，若投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其它相关证明材料来证明其所附业绩的承继性，否则业绩不予认可。 

（六）投标人的信誉情况
	项  目
	投标人情况说明

	有无投标人须知第1.4.3项及1.4.4项情形
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应根据本表左侧内容，在本表右侧说明其信誉情况。 

2.投标人应在本表后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图或复制件。 

七、承诺函

_________________________（招标人名称）：
我方参加了_________（项目名称） 投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同专用条款及附件提出的最低要求的其他人员及养护机械设备和检测设备。 

在签订合同协议书前无条件接受招标人对我单位明显不平衡报价的修正。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门。
投 标 人：                （盖单位电子公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

        年        月        日

八、投标人须知前附表规定的其他材料
1.招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）。

2.评标办法前附表加分要求的其他加分内容的相关证明材料的复印件扫描件（如有）。
          （项目名称）招标
投 标 文 件

第二信封（报价文件）
投标人：                （盖单位电子公章）
        年        月        日

目 录

一、报价函
二、已标工程量清单

一、报价函

                （招标人名称）： 
1.我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币         元（大写），      （小写）的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），承担并完成本工程的所有工作。 
2.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 
3.                （其他补充说明）。 
投 标 人：                （盖单位电子公章）

法定代表人：         （盖法定代表人电子章）

        年        月        日

二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其它说明及工程量清单各项表格。
�正文内容不得修改。
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